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10676 Sikring mot Merkridselvi ved Moen- Referat fri oppstartsmote

Motereferat
Sak: 10676 Markridselvi ved Moen
Mgtedato:  6.4.2017 Kl.: 12:00 Sted: Moen
Til stede:  Grunneigarar Tage Sjaak Moen 24/1, Turid Bolstad Gudmundsen X/X, Johan Maorkrid 25/6,
Luster kommune v/ Steinulv Skjerdal, NVE Anlegg v/@ystein Menes og NVE v/ Anders
Muldsvor
Fréaveer: Statens Vegvesen, Svein Arne Vigane NVE
Mgteleiar:  Anders Muldsvor
Referent:  Anders Muldsvor Dato/sign.:  18.4.2017
Saksnr.: 201005960 Arkiv: 411/075
Kopi: Luster kommune m/grunneigarar og Statens vegvesen
Nr. Dagsorden Ansvar/dato
01.01.2017 Innkalling.
Ingen merkander til innkalling til oppstartsmete. Statens vegvesen har
meldt fra at dei ikkje kan mete.
02.01.2017 Gjennomgang av plan og heyringsinnspel
Omrédet for tiltaksplan vart synfart saman med grunneigarar og
kommunen. Tiltaksplanen legg opp til flaum- og erosjonssikring av
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NVE

03.01.2017

04.01.2017

gnr/brar 24/1 ved & bygge ein om lag 200 meter lang flaumvoll og
erosjonssikre denne ved tradisjonell plastring. Planen legg opp til & nytte
massar fré naturskadeskjenn fré flaumen 2010 til bygging av flaumvollen.
Planen legg opp til at desse to prosjekta vert koordinert og utfort
samstundes. Det er viktig & merke seg at tiltaksplanen til NVE ikkje &leine
vil redusere faren for overfloyming av fylkesvegen, kommunal veg og
bakanforliggande eigedomar pa vestsida av elva.

Omréde for deponering av overskotsmassar vart synfart saman med
grunneigar og kommune.

To aktuelle omréade for uttak av stein til erosjonssikring var synfart saman
med grunneigar og kommune.

Innkomne heyringsinnspel:

Alle innkomne heyringssinnspel fra grunneigarar, kommune og
fylkesmann gér pé at avlagra massar etter flaumen 2010 ber fjernast og
elva ber forast attende til eit hovudlep.

Overslag massar om lag 5.500m?.

Oppstart for anlegget er utsett fra 15.05.2017 til 15.10.2017 for 4 f4 pa
plass avklaringar vedkommande uttak av avlagra massar og fordeling av
kostnader.

Distriktsdel og kommunevedtak

Distriktsdel for dette tiltaket er sett til 20% av anleggskostnadane. Luster
kommune m4 garantere for desse gjennom kommunevedtak.

[ hove til oppstart av anlegg 15.10.2017 m4 Luster kommune returnere
underskrive kommunevedtak for 15.07.2017

Omsyn til gjennomforing (private og offentlege kablar, leidningar og
brunnar)

Grunneigarar er ansvarleg for 4 pavise alle private rer og kablar i grunnen.
Ror og kablar som ikkje vert pévist tek ikkje NVE ansvar for.

I hove offentlege kablar sd vert det sendt gravemelding fer oppstart.

Side 2



05.01.2017

06.01.2017

07.01.2017

08.01.2017

09.01.2017

Side 3

Uttak /kjep av stein

Aktuelle omrader for uttak av stein vart synfart saman med grunneigar og
kommunen. NVE Anlegg sekjer om lgyve til uttak av stein til
sikringstiltaket.

Plassering av overskotsmasse.

Omradet for plassering av overskotsmassar ved ev utlasting av avlagra
massar vart synfare saman med grunneigar og kommune. NVE tek ikkje
stilling til eigarskapet til massar som vert nytta internt innan for
anleggsomradet. Massar innanfor anleggsomradet som inngar i
sikringstiltaket sikringstiltaket vil ikkje verte kompensert for.

Riggomriade/oppstart

Grunneigar og NVE Anlegg avtalar plassering av kvilebrakke og tilkopling
av straum.

Grunneigar fijernar vegetasjon i traseen for oppstart i samréd med NVE
Anlegg.

HMS

Det er utarbeidd risikovurdering og SHA-plan for gjennomferingsfasen av
prosjektet. Risikovurdering skal gjennomgaast med alle pa anlegget for
oppstart og kvitterast ut.

Ev.

Referat fra oppstartsmete skal sendast Statens Vegvesen.

Statens Vegvesen, Luster kommune og NVE md synfare strekninga i heve
til utlasting av avlagra massar i elvelopet. Luster kommune kallar inn til
synfaring.

Grunneigar mi avklare naturskadeskjonn i hove til koordinering av begge
tiltaka.
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NVE

Alté&tnativ omrade for
uttak avstein

mrade for

Bilete 3: Skisserte tiltak.

Med helsing
Siss-May Edvardsen Anders Jarle Muldsvor
fung. regionsjef senioringenior

Dokumentet vert sendt utan underskrift. Det er godkjent etter interne rutinar.
Vedlegg:
Mottakerliste:

Luster kommune v/Steinulf Skjerdal
Statens Vegvesen - region vest







