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HOVUDPLAN SKOGSVEGAR I LUSTER KOMMUNE 
 
I 2010 vart det teke initiativ frå Fylkesmannen si landbruksavdeling - skog til å lage ei 
oversikt over dei viktigaste skogsvegtraseane i alle kommunane i Sogn og Fjordane. For  
Luster kommune vart det halde eit oppstartmøte på Vesterland på Kaupanger. Med på dette 
møtet var: 
Torkel Hofseth, fylkesskogsmester FMLA Sogn og Fjordane 
Helge Kårstad, Kystskogbruket 
Asle Lyslo, fylkesvegplanleggjar 
Gjert Heiberg, tidligare skogbrukssjef i Luster kommune  
Arne Kristian Borger, skogbrukssjef i Luster kommune. 
 
Tidlegare skogansvarleg i Luster Audun Oklevik invitert med, men måtte melde avbod. 
 
Status  
Gruppa teikna inn aktuelle framtidige vegar på kart over Luster kommune. I alt vart det teikna 
inn 13 trasear. Ein veg, Ulvongo er kome til i etterkant.  
Fire av vegane er allereie realisert eller i ferd med å bli det. Simosetevegen på Hafslo vart 
ferdigstilt i 2010 som skogbilveg klasse 3. Storemyrvegen i Jostedal vart ferdiggodkjend som 
skogsbilveg klasse 5 i 2011. Hueholten  som er traktorveg klasse 7  vart bygd som orkanveg 
og ferdiggodkjend i 2012  
Ytterlivegen i Skjolden er godt i gong med å bli bygd og prosjektet er 100 meter bilveg og 
400 meter traktorveg klasse 7.  
Det vart gjennomført ei synfaring med vegplanleggjar på fylket Asle Lyslo i 2012  og det vart 
spesielt sett på dei prosjekta som er på Hafslo.   
 
Vi tek med kva Fylkesmannen si landbruksavdeling seier om hovudplan skogsvegar. Teksten 
under er henta frå informasjonsknappen om temaet som ligg på Fylkesatlas. 
 
”Temaet syner ei generell oversikt på behovet for nye skogsvegar i fylket dei neste 30 åra. Området 
kring vegen viser det området vegen løyser ut.  
 
Vegane er innteikna etter ei skogfagleg vurdering i samarbeid mellom kommunane og 
landbruksavdelinga hjå fylkesmannen. Kartet viser kvar det ut frå reine skogbruksomsyn er trong for 
skogsveg. Her kan vere feil, både i høve til kva som er mogleg teknisk, omsyn til natur og miljø og 
ressursgrunnlaget i området. Det er førebels ikkje gjort ei avveging i forhold til natur- og 
miljøinteresser. Det er derfor ikkje realistisk at alle desse vegane blir godkjende/bygde.  
 
Vi vil også gjere merksam på at det er heilt og haldent opp til grunneigarane om dei ynskjer å bygge 
veg, dette er berre eit framlegg for mellom anna å synleggjere moglege fellesprosjekt. Kvar enkelt veg 
må også godkjennast av kommunen etter landbruksvegforskrifta.  
 
Kommunane kan etter grundigare vurderingar vedta ein slik overordna hovudplan for skogsvegar” 
 
 
Vi forstår utifrå dette at lista med 13 vegprosjekt totalt er ei bruttoliste.  
Det er viktig å vere klar over at vurderinga berre er gjort etter skogfagleg interesser. 
Grunneigarar er førebels ikkje kontakta, vegane er ikkje omsøkt eller vurdert med omsyn til 
andre interesser. Under årsmøtet til Luster skogeigarlag 31. mars 2011 vart 



hovudplanprosjektet presentert av Torkel Hofseth, hjå Fylkesmannen, for fyrste gong. 
Skogeigarane på møtet vart oppmoda om å kome med innspel og framlegg til endringar til 
planen under dette møtet. Fylkesmannen har elles signalisert at desse vegane vil oppnå ein 
høgare tilskotsprosent enn andre bilvegar og i tilsegnsbrev for NMSK – midlar vert det skrive 
at større fellesanlegg som er prioritert i hovudplanen kan få inntil 70% tilskot. 
For å kunne gje eit slik tilskot ynskjer FM at kommunen i handsamar hovudplanen for 
skogsvegar som ein temaplan i kommunen. Kommunen tek sjølv avgjerd om korleis 
prosessen vert lagt opp, men FM understrekar at omsynet til miljø og friluftsliv må 
innarbeidast. Planane skal danne grunnlag for prioritering av veganlegg.  
 
 
 

 
Bilete: Skogsbilvegen Simosete, ferdigstilt  i 2010 
 
 
 
 
Om prosessen  Luster kommune 
Sidan hovudplanen er meint som ei grov oversikt over kor skogressursane står og kor  
framtidig felles bilvegar bør liggje for uttak av desse ressursane er det naturleg at denne 
hovudplanen vert ei orienteringssak for plan- og utviklingsstyret. Ved ein kvar vegsak som 
vert handsama etter landbruksvegforskrifta vert det ei grundig handsaming opp mot  
Naturmangfaldlova. Hovudplanen fungerer difor som ei bruttoliste, og eit vegprosjekt som 
viser seg å ha stort konfliktpotensiale med omsyn til anna interesse treng difor ikkje bli 
realisert. Det er riktig å prioritere veganlegg med semje mellom grunneigarane. Det er 
dessutan viktig at det vert  vald ein vegformann som er kontaktperson for grunneigarane.  
 
Vegen vidare 
I samband med hovudplanane for skogsvegar ønskjer Fylkesmannen (FM) å arrangere 
kveldsmøte og eller skogdagar for skogeigarane i kvar kommune. I tillegg til å informere om 
hovudplanen vil FM informere om skogøkonomi generelt i høve planting og skogsvegar. FM 
stiller med opplegget men forventar at kommunane hjelper til både når det gjeld det praktiske 
og utforminga av møta. Det vil då vere naturleg å gå vidare med utarbeiding av områdeplanar 
om det er interesse hjå skogeigarane for veg. 
  



 
 
 
Kort om det ulike vegane i Luster kommune 
   
Vegnamn område skog vegtype veglengd konfliktnivå fase 
Simosete Hafslo gran bilveg 3,2 km lite ferdiggodkjend 
Ytterlivegen Skjolden gran bil og 

traktorveg 
0,1/1,3  lite under bygging 

Eidsvatnet Skjolden gran traktorveg 1,0 truleg lågt ikkje omsøkt 
Kinsedalen Sørsida furu bilveg 6,0 truleg høgt ikkje omsøkt 
Nes-Høyheim Nes blanding bilveg 2,5 ukjend Ikkje omsøkt 
Storemyrvegen Jostedal gran bilveg 0,55 lite ferdiggodkjend 
Hueholten* Jostedal gran/furu traktorveg 1,1 lite ferdiggodkjend 
Dalamarka-Svoi Marifjøra furu/gran bilveg 4,6 ukjend Ikkje omsøkt 
Heggmyrane Hafslo gran bilveg 1,3 truleg lågt Ikkje omsøkt 
Nondal-Hauge Hafslo gran bilveg 0,7 truleg lågt Ikkje omsøkt 
Bruheim-
Jordanger 

Indre 
Hafslo 

gran bilveg 2,3 ukjend Ikkje omsøkt 

Osen Såge Hafslo gran bilveg 1,6 truleg lågt Ikkje omsøkt 
Ulvongo Marifjøra gran bilveg 2,1 truleg lågt Ikkje omsøkt 
*tidl. kalla Haukåsenvegen 
 
 
SKJOLDEN 
 
Ytterlivegen, traktorveg 
Heile vegen ligg hjå ein skogeigar, gnr 26 bnr 1 og består av 100 meter skogbilveg, velteplass 
og 1300 meter traktorveg klasse 7. Vegen vart omsøkt i 2009 og det er gjeve løyve til bygging 
i vedtak av 02.07.2009. Det er søkt om statstilskot, og det er gjeve løyving av Fylkesmannen i 
løyvingsbrev til grunneigaren dagsett 19.04.2010. I dekningsområdet til vegen på ca. 1129 
daa er ressursgrunnlaget sett til ca. 6.000 m3. Ein reknar med ferdigstilling i 2013  
 

 
Bilete: Ytterlivegen i Skjolden. Vegprosjektet er 100 meter bilveg, velteplass og 1300 meter traktorveg, 
 og er under bygging.  



 
 
 
Eidsvatnet - traktorveg  
Vegen som vert liggjande på ein eigedom er ikkje detaljplanlagd og ikkje omsøkt. Vegen vil 
løyse ut plantefelt med granskog og ligg inne med ei lengd på ca. 930 meter. I det 651 daa 
store dekningsområdet til vegen er det rekna 4504 m3 skog, fordelt på gran og lauv. Truleg 
lågt konfliktpotensiale med omsyn til anna interesse. 
 
 

 
Bilete: Trase for traktorveg på sørsida av Eidsvatnet 
 
 
 
 
 
 
SØRSIDA 
 
Kinsedalen, skogsbilveg 
Vegen er ikkje detaljplanlagd, og ikkje omsøkt. Vegen vil ha skogsbilvegstandard klasse 3 og 
gå 6 km rett sørover frå Kinsedalen, ca. 200 meter opp frå fjorden. Det er fleire grunneigarar 
tili området. Vegen vil løyse ut fleire tusen kubikkmeter gamal furuskog. Til 
ressursgrunnlaget er det rekna heile 45.000 m3 i det 4443 daa store dekningsområdet til vegen. 
Truleg høgt konfliktpotensiale med omsyn til naturmangfald. Aktuelt driftsopplegg er 
taubane. 
 
 



 
Bilete: Veglinje skogsbilveg,  Kinsedalen (blå strek midt i biletet) 
 
 
 
OMRÅDET GAUPNE-NES 
 
Nes-Høyheim, skogsbilveg 
Vegen vil bli for fleire grunneigarar og er ikkje detaljplanlagd, men ca. 1 km av tenkt trase på 
2,4 km er i dag traktorveg. Det vert ombygging av denne til bilvegstandard og bygging av 1,5 
km ny skogsveg i tillegg. Skogen i området er barskog, lauvskog og blandingsskog. Det meste 
av barskogen er furu. Det er rekna med ca. 12.000 m3 i det 1129 daa store dekningsområdet til 
vegen. Uavklåra konfliktpotensiale med omsyn til anna interesse.  
 

 
Bilete. Veglinje Nes – Høyheim 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
JOSTEDAL 
 
Storemyrvegen, skogsbilveg 
Vegen ligg på ein eigedom, Jostedal prestegard, gnr 193 bnr 3 og er 550 meter skogsbilveg 
klasse 5 som i følgje vegsøknaden vil løyse ut 2000 m3 skog. Vegen som det vart gjeve 
byggjeløyve for i 2005 var ferdigstilt i 2011.  Vegen har fått statstilskot. Det vil vere aktuelt å 
byggje ein ny tung traktorveg i tillegg til bilvegen. Til ressursgrunnlaget i det 495 daa store 
dekningsområdet til vegen er rekna 6855 m3skog. Det er store plantefelt med gran som 
nærmar seg hogstmoden alder. 
 
 

 
Bilete: skogsbilvegen  Storemyrvegen, Jostedal prestegard 
 
 
 
 
Hueholten, traktorveg  
Deler av vegen var omsøkt og godkjend bygd  i 2004. Likevel vart ikkje vegbygginga 
realisert, og det vart gjeve ei utsetjing fram til 2013. På grunn av orkanen Dagmar vart vegen 
bygd raskt vinteren 2012. Vegen er blitt 1100 km traktorveg kl.7. I dekningsområdet til vegen 
på 704 daa er ressursgrunnlaget 4640 m3 skog.  Om lag 2250 m3er granskog i hogstklasse  IV 
og V, der allereie (vår 2013) 700 m3 er teke ut av skogeigar sjølv.    
 



 
Bilete: veglinje traktorvegen Hueholten. Avkøyring til Vigdalen oppe til høgre i biletet. 
 
 
OMRÅDET HAFSLO OG INDRE HAFSLO 
 
Dalamarki-Svåi, skogsbilveg    
Det er ein veg som skal gå imellom Sviggjo og Dalen, med to armar. Det er fleire 
grunneigarar til området, og vegen vil løyse ut store skogressursar. I dekningsområdet til 
vegen på 2818 daa er det ein kubikkmasse på 28.492 m3. Nesten alt dette er hogstmoden skog, 
dominert av furu, men og med  granfelt. Det er rekna med at ein må byggje ca. 4,6 km 
skogsbilveg klasse 3, som vil seie  heilårsveg for tømmerbil med hengar. Truleg eit vanskeleg 
prosjekt på grunn av mange grunneigarar. 
 

 
Bilete: Veglinje mellom Sviggjo (i aust)  og Dalen, Marifjøra. 
 
 
 
 
 



Heggmyrane, skogsbilveg 
 
I dette området er det granplantefelt som nærmar seg hogstmoden alder. I det same området er 
det stor aktivitet med skigåing og alpint vinterstid, og det er laga ein såkalla masterplan for 
utbygging av området til hytter. Det er frå før alpinanlegg og ein del hytter i området. Det er 
tenkt ein ca. 1300 meter lang bilveg som vil løyse ut eit dekningsområde på ca. 500 daa. 
Ressursgrunnlaget er 2700 m3 skog, nesten alt er gran. Området har fleire grunneigarar. 
Aktuell driftsform er med taubane.  
 
 

 
Bilete: Veglinje skogsbilveg  på Heggmyrane. Parkeringsplassen er det grå  arealet nede til høgre på biletet. Eit 
alternativ er å gå inn med veg frå parkeringsplassen ved skisenteret  i austleg retning før den kjem innpå i 
svingen i den innteikna  veglinja.  
 
 
 
 
Nondal – Hauge, skogsbilveg 
Ein vil med 680 meter skogsbilveg klasse 4 og eit dekningsområde på 274 daa  til vegen løyse 
ut ca. 1200 m3  skog, det meste gran og lauv. Det er fleire grunneigarar til området.  
Alternativ veglinje er å gå inn frå aust der innkøyringa til Solvi og Haugo ved Heggmyrane 
ligg. Då vil ein oppnå at meir av vegen går gjennom skogareal. Under ei synfaring hausten 
2012 med vegplanleggjar på fylket Asle Lyslo, så det ut som eit betre traseval..   



 
Bilete: Traseen Nondal-Hauge. Det vil vere betre å kome med vegen frå aust, ovafor innmarka slik at 
granskogen midt i biletet og vert ein del av dekningsområdet til vegen. 
 
 
Bruheim-Jordanger, skogsbilveg 
Det er tenkt ein skogsbilveg vegklasse 3,  på i alt 2327 meter som vil gjelde fleire 
grunneigarar. Vegen vil ha endepunkt ved traktorvegen frå Høgi. I det 1500 daa store 
dekningsområdet står det ca.10.000 m3 med skog.  Det meste av dette er eldre 
produksjonsskog av gran og ein del hogstmoden lauvskog. Det er tenkt at vegen skal starte 
ved å  knyte seg på vegen mellom Sønnesyn og Dale. Denne tilkomstvegen har nokre 
flaskehalsar som må bli utbetra. Under synfaring med vegplanleggjar på fylket Asle Lyslo i 
2012 vart det sett på ombygging av nokre parti på tilkomstvegen. Utbetringar må gjerast på 
400-500 meter av denne vegen og det vert ein kostnad på utbetringa tilsvarande bygging av 
heilt ny veg. 

 
Bilete: Skogsbilveg Bruheim-Jordanger. Vegen starter på stølsvegen mellom Sønnesyn og Dale og vert bygd 
som skogbilveg klasse 3. Ein del utfordringar er knytt til utbetring av stølsvegen der den nye skogsbilvegen skal 
starte frå.  
 



 
Simosete, skogsbilveg og traktorveg.  
Vegen som allereie er realisert er ei ombygging av traktorveg til skogsbilveg og bygging av 
ny traktorveg. Som ressursgrunnlaget er det i det 3293 daa store dekningsområdet til vegen 
rekna 10.500 m3. Vegprosjektet vart ferdigstilt i 2010.  
 

 
Bilete: Ombygd traktorveg til skogsbilveg ved Simosete, Hafslo 
 
 
 
 
Osen – Såget,  skogsbilveg 
Det er tenkt 1613 meter skogsbilveg klasse 4. Dekningsområdet til vegen er på 356 daa og det 
står 2377 daa skog her. Hogstmoden skog er furu og lauv, medan grana førebels berre er 
yngre og eldre produksjonsskog. To av skogeigarane i området har ytra ynskje om at 
prosjektet vert skrinlagd, og at det i staden vert bygd oppstillingsplassar for taubane på 
eksisterande veg mellom Sandsdalen og Simosete. Dette kan sjølvsagt vere ei aktuell løysing.  
 
 

 
Bilete: Veglinje Osen-Såget 



 
 
 
Ulvongo, skogsbilveg  
 
Denne vegen er kome til i etterkant. Det er tenkt ein skogbilveg i vegklasse 4, med lengd på 
2117 m. Vegen vil dele seg å gå i to armar. Det er totalt 5000 kbm skog i dekningsområdet til 
vegen og så å seie alt dette er gran som deler seg likt på yngre og eldre skog i 
produksjonsfasen. Denne vegen er og avhengig av utbetring av tilkomstveg, mellom anna 
nokre svingar. Eit alternativ kan vere å knyte vegen saman med den planlagde skogsvegen 
Bruheim-Jordanger.   
 

 
Figur: Innteikna  skogsbilveg  på  Ulvongo med raud linje. 


