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Samandrag 

I tråd med «Kommunal planstrategi 2024-2027» for Luster kommune er det utarbeidd hovudplan for avløp og 

vassmiljø for perioden 2026-2036. Dokumentet gjev innblikk i status og behov for fagfeltet, kva 

tenesteområdet skal arbeide mot og handlingsplan for å utbetre tilhøva for første periode av hovudplanen, 

med kostnadsestimat for kvart tiltak. Planen bygger på ein gjennomgang av status på dei ulike 

komponentane i avløpsdistrikta og anna kjent detaljmateriale. Detaljar på tiltaka er forklart i Vedlegg 20 

Skildring tiltak.  

Tabell 6-1: Handlingsplan for første versjon av hovudplanen 

Stad Katergori Skildring 

Sum  

(i 1000) 2026 2027 2028 2029 2030 

Alle 
Utgreiing Forprosjekt separering av fellesavløp 256 128 128       

Fornying Overvaking pumpestasjonar 864 216 216 216 216   

Gaupne 
Nybygg 

Pumpehus Røneidsgrandane 1 440    1 440     

Pumpestasjon Saur ved barneskulen 432 432         

Avsetning felles reinseanlegg 

Gaupne/Solvorn 86 400       43 200 43 200 

Fornying Øyagata 1 728     1 728     

Hafslo Fornying 

Pumpestasjon Hestnes 1 1 440 1440         

Pumpestasjon Hestnes 2 1 440   1 440       

Pumpestasjon Hestnes 3 1 440     1 440     

Pumpestasjon Hestnes 4 1 440     1 440     

Indre 

Hafslo 
Nybygg 

Nytt reinseanlegg Lundshaugen 2 880 2 880        

Utbygging VAO-nett ved Lundshaugen 1 440     1 440     

Jostedalen Fornying Infiltrasjonsanlegg ved Jostedalen skule 1 440     1 440     

Skjolden 
Nybygg 

Pumpestasjon kryss Bolstad 1 440   1 440      

Pumpestasjon Skjolden sentrum 1 440     1 440     

Fornying Pumpestasjon Sagøy 288     288     

Solvorn 

Nybygg Pumpehus Frås 2 160 2 160         

Utgreiing 
Forprosjekt Solvorn/Gaupne 

reinseanlegg 1 440 720 720       

Fornying 
Lyngmo - Galdentoppen  6 300  6 300       

Galdentoppen - utbetring høgbrekk 2 016 200 1 800       

SUM 117 725 8 176 12 044 10 872 43 416 43 200 

Budsjett i økonomiplanen 2026-2030 33 000 9 000 9 000 4 000 4 000 7 000 

 

Investeringsgraden gjev direkte innverknad på avløpsgebyret, skildra i Tabell 7-1. 

Tabell 7-1: Venta avløpsgebyr eks mva for ein standard bustad i Luster for planperioden 

År 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Gebyr 4 965 5 025 5 090 5 920 7 530 8 777 

Dekningsgrad 107% 101% 95% 96% 97% 99% 
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1 Forord 

Denne planen er utarbeidd som ein kommunedelplan etter Plan- og bygningsloven, og tek for seg offentleg 

avløpshandtering i Luster kommune. Arbeidet har føregått i fylgjande fasar: 

➢ Målsetjing for avløpshandteringa 
➢ Gjennomgang av eksisterande avløpssystem i Luster kommune 
➢ Identifisering av dagens utfordringar og behov innan avløpshandtering i kommunen 
➢ Utarbeiding av strategi knytt til funn 
➢ Utarbeiding av tiltaksliste  
➢ Skissert konsekvens på gebyrnivå i kommunen. 

 

Planen er handsama politisk i tråd med fylgjande tabell: 

Vedtak om 

 

Organ SakID Dato 

Høyringsutkast 1. gongs politisk 

handsaming 
Formannskapet 26/885-1 11.03.2026 

Utlegging av planutkast til offentleg ettersyn  26/885-1 13.03.2026 

2. gongs politisk handsaming av plan Formannskapet  10.06.2026 

Stadfesting av plan Kommunestyret  18.06.2026 

 

Luster, 31.05.2026 
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2 Innleiing 

2.1 Bakgrunn 

 
Figur 2-1: Oversikt over dei ulike avløpsdistrikta i Luster kommune, markert i grønt 

Luster kommune er med sine 2706 km2 ein av landets største kommunar, med eit avløpssystem som 

strekker seg over 19 distrikt med til saman 38 kilometer avløpsleidning, ikkje medrekna overvassleidningar. 

Det er store avstandar mellom distrikta. 

Det er folketalsauke i tettstadane Gaupne og Hafslo, og folketalsreduksjon elles i kommunen, som resulterer 

i stabilt folketal på om lag 5 500 personar. Om lag 63% av busetnaden er tilknytt offentleg avløp, med stor 

overvekt av desse i Hafslo og Gaupne.  

Dette dokumentet skal avklare gjeldande krav til avløpsreinsing, status på eksisterande infrastruktur, og 

skissere framtidige behov innanfor offentleg avløpshandtering. Planen skal balansere omsyna til økonomi, 

tryggleik, miljø og klima. Planen tek ikkje stilling til avløpsanlegg eigd og drive av private, ut over mogleg 

framtidig tilknyting til offentleg anlegg. 
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2.2 Planføresetnader og -posisjon 

 

Figur 2-2: Kommuneplanen sin arealdel i det kommunale plansystemet. Handlingsdelen og kommunen sin økonomiplan 
skal vera integrerte dokument for Luster kommune. «Kommunal planstrategi 2024-2027.» 
 

Hovudplan for avløp er kommunen sitt overordna og styrande dokument for offentleg avløp. Arbeid knytt til 

oppfylging av kommunen si rolle som ureiningsmynde er handtert i andre plandokument, sjå kapittel 2.6. 

 

Planen er utforma, varsla, og vedteke som ein kommunedelplan etter plan og bygningsloven, med heimel i 

gjeldande arealplan. 

 

Føremålet med planen er 

➢ Kartlegge gjeldande avløpstilhøve på kommunale avløpsanlegg 
➢ Avklare framtidige behov for at anlegga skal vere i tråd med gjeldande og framtidig regelverk innan 

fagområdet 
➢ Lage handlingsprogram for prosjekt for oppsamling, reinsing og etterbehandling av avløpsvatn i heile 

Luster kommune 
➢ Etablere ei føreseieleg utvikling på gebyrnivå innan avløp i Luster kommune. 

 

Kommunedelplanen har som intensjon å legge opp utviklinga på feltet i tråd med ynskje frå innbyggarane i 

kommunen, i den grad dette let seg foreine med gjeldande og framtidig regelverk. 

 

Planperioden er frå 2026-2036, med planlagt revisjon kvart 4. år, og skal utførast av tenesteeining Eigedom. 

Aktuelle tiltak skal leggast fram til kommunestyret som prioriterer utføring gjennom økonomiplanen til 

kommunen.  
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2.3 Lovgrunnlag og myndekrav 

2.4 Lover 

Arbeidet med forvaltning av avløpsanlegg er innramma av fleire lover, med «Lov om vern mot forureining 

og om avfall» (Forureiningslova) som hovudkjelde, med fylgjande føremålsparagraf: 

 

«Denne lov har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere eksisterende forurensning, å 

redusere mengden av avfall og å fremme en bedre behandling av avfall. 

 

Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går ut 

over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse.» 

 

Forureiningsforskrifta definerer korleis lova skal tolkast, og inkluderer ei tilpassa versjon av EUs 

avløpsdirektiv frå 1991 (91/271/EØF). EU vedtok i 2024 nytt avløpsdirektiv, med endra reglar for reinsing 

etter nye grenseverdiar. Direktivet er førebels ikkje teke inn i norsk lov, men det er publisert nok informasjon 

til å gjere ei kvalifisert gjetting på korleis lova blir tilpassa. Skilnaden på noverande lovverk og nytt direktiv er 

synt i Tabell 2-1. Andre relevante og viktige lovverk med mynde er skildra i vedlegg 1, medan 

omgrepsforklaring ligg i vedlegg 2. 

 
Tabell 2-1: Gjeldande og nytt avløpsdirektiv 

  
Storleik 
avløpsdistrikt (PE) 

Dagens direktiv (91/271/EØF) med mynde 
Nytt direktiv 
(24/3019/EU) 

Svenskegrensa - 
Lindesnes samt 
Grimstadfjorden 

Gode sjøresipientar 
Lindesnes - Grense 
Jakobselv 

Gode ferskvassresipientar 
Alle resipientar 

Følsame Mindre følsame Normale 

<50 

Fjerning av fosfor 
og organisk stoff - 
§12-8, 
Kommunen 

Enkel reinsing -§12-9 
Kommunen 

Fjerning av fosfor og organisk 
stoff - §12-8, 
Kommunen 

Nasjonale reglar (som 
tidlegare) < 1000 PE) 
Ikkje definert 

50-1000 

Fosforfjerning - 
§13-7, 
Kommunen 

Passande reinsing, 
§13-8, 
Kommunen 

Fosforfjerning - §13-7, 
Kommunen 1000-2000 

Sekundærreinsing 
Artikkel 6 
Ikkje definert 

2000 -10 000 
Sjø eller ferskvatn 

Fosforfjerning og 
sekundærreinsing -§14-7,  
Statsforvaltaren 

2000-10 000 
Elvemunning 

Fosforfjerning og 
sekundærreinsing 
-§14-6,  
Statsforvaltaren 

Sekundærreinsing -
§14-8,  
Statsforvaltaren 

Fosforfjerning og 
sekundærreinsing -§14-7,  
Statsforvaltaren 10 000- 

150 000 

Fosforfjerning og 
sekundærreinsing -
§14-8,  
Statsforvaltaren 

Tertiærreinsing på anlegg 
>10 000 PE ved sårbar 
resipient, og alle anlegg 
>150 000 PE 
Artikkel 7 
Ikkje definert 

>150 000 

Fosforfjerning og 
sekundærreinsing 
-§14-6,  
Statsforvaltaren 

Fosforfjerning og 
sekundærreinsing -
§14-8,  
Statsforvaltaren 

Fosforfjerning og 
sekundærreinsing -§14-7,  
Statsforvaltaren 

Sekundær- tertiær- og 
kvartærreinsing 
Artikkel 8 
Ikkje definert 

 

For Luster kommune vil nye krav føre til store investeringar for anlegga i Solvorn og Gaupne.  

2.5 Mynde 

Handsaming og kontroll av avløpsutslepp er fordelt på ulike mynde, i tråd med grenseverdiane skildra i 

Forurensningsforskriften. Gjeldande mynde er skildra i Tabell 2-1 Det er førebels uklart korleis mynde vil 

fordele seg etter nytt direktiv. 



Kommunedelplan avløp 

2026-2036 
Oppdragsnr.: 52407408   Dokumentnr.: 001   Revisjon: J02 
 

Side 8 av 19 
 

  

2.6 Tilhøve til andre planar 

Andre vedtekne planar kan legge føringar for hovudplan for avløp. Fylgjande planer er vurdert til å ha størst 

innverknad: 

 

Kommuneplanens arealdel 

Kommuneplanens arealdel, òg kalla arealplanen, er det øvste bindande plandokumentet i planhierarkiet, og 

legg føringar for kva som er lovleg arbeid i kommunen. Ny versjon av kommuneplanen sin arealdel var ikkje 

vedteke då dette dokumentet vart utarbeidd, arbeidet er derfor basert på noverande arealplan for Luster 

kommune.  

 

Hovudplan for vassforsyning 2022-2030 

Hovudplan for vassforsyning vart vedteken i mars 2022 og har som hovudmål å sikre trygg og tilstrekkeleg 

vassforsyning for innbyggarane i Luster kommune. Drikkevatn og avløpsvatn er tett samanvevde fagfelt og 

det blir sjeldan gjennomført tiltak på det eine som ikkje treff det andre.  

 

Klimastrategi og klimabudsjett Luster kommune 

Sogndal og Luster kommune vedtok ein felles strategi for bustad, arbeid, klima og transport for 2023-2035 

(BAKT). Strategien peiker på mål og strategiar der kommunane har mykje å hente på å samarbeide om 

utviklinga mot eit nullutsleppsamfunn. 

 

Luster kommune vedtok klimabudsjett i samband med kommuneplanen sin handlingsdel, budsjett 2026 og 

Økonomiplan 2026-2029. Vedteken i kommunestyret i K-sak 87/25. 

  

Føremålet med klimabudsjettet i økonomiplanen er å rapportere på arbeidet og konkretisere handlinga for å 

nå måla. Klimabudsjettet skal synleggjere kva kommunen gjer no, og kva me må jobbe meir med for å nytte 

handlingsrommet best mogleg. 

 

Tilsynsplan for små avløpsanlegg i Luster kommune 

Planen avklarar korleis Luster kommune handterer si rolle som ureiningsmynde, med særleg fokus på 

oppfylging av private avløpsanlegg. 

 

Tidlegare hovudplanar for avløp 

Planen tek utgangspunkt i tidlegare avløpsplanar frå 2004 og 2016. Prosjekt og føringar frå dei eldre planane 

er vidareført om dei framleis er aktuelle.  

 

Kommunedelplan for naturmangfald 

Planen vart vedteke i 2023. 

 

Regional plan for vassforvaltning for Vestland vassregion 2022–2027 

Planen omhandlar økologisk og kjemisk tilstand for vassførekomstane innanfor vassregionen, og set 

miljømål med tilhøyrande handlingsplan. Nye føringar legg mellom anna til grunn at alle avløpsanlegg i den 

enkelte kommune tilfredsstiller reinsekrav etter forureiningsforskrifta, slik at ein når miljømåla innan 2027.  

 

Regional plan for klima 2025-2035 

Regional plan for klima gjeld for det geografiske området Vestland, og er forankra i regional planstrategi. 

Planen gjeld for heile Vestland og skal vise fylket sine ambisjonar innan klima- og miljøfeltet. 
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2.7 Omsyn og problemstillingar 

Vassmiljø 

Miljøtilstanden i vassførekomstane i Luster er i all hovudsak godt innanfor krava i vassforskrifta. Dei avvika 

som er registrerte vert følgde opp slik det er lagt opp til i forvaltningsplanen for Sogn og Fjordane vassregion. 

Kommunen samarbeider med dei andre kommunane i Indre Sogn (Indre Sogn vassområde) for å kartleggja 

problema og finna effektive tiltak med mål om å sikra god kvalitet i alt vatn, både sjø, vassdrag og grunnvatn. 

 

Statsforvaltaren i Vestland har kontrahert STIM AS til å utarbeide eit overvakingsprogram for miljøtilstanden i 

Sognefjord-systemet, inkludert Lustrafjorden. Overvakingsprogrammet vil omfatte ei resipientundersøking 

som går over tre år (2025-2027) med prøvetaking av vatn og sediment. Undersøkinga vil fungere som eit 

tillegg til kunnskapsgrunnlaget som eksisterer frå tidlegare undersøkingar i vassførekomstane.  

 

Overvasshandtering 

Tradisjonelt har overvatn og spillvatn vore tett samanvevd og gjerne handtert i felles avløpsrøyr. Med krav til 

reinsing av spillvatn og kontroll på utslepp har denne måten å handtere avrenning vorte stadig mindre 

aktuell, og i dag bygger ein ikkje fellesanlegg. Det er likevel særs vanleg med fungerande, eldre anlegg der 

overflatevatn blir ført inn på spillvassnettet.  
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3 Målsetjing 

FN handterer avløp direkte i eitt av dei 17 måla for berekraft, spesifikt mål nr 6: 

 

Sikre kontinuerleg og berekraftig tilgang på drikkevatn og sanitærhøve for alle.  

 

Dette globale målet kan formulerast om til fylgjande: 

 

Luster kommune skal syte for berekraftig avløpshandtering for samfunnet me bur i. 
 
Med bakgrunn i kommuneplanen jamfør kapittel 2.7, omskriving av FNs berekraftsmål og krav i nytt 

avløpsdirektiv er det utarbeidd fylgjande hovudmål innanfor kategoriane Klima, Økonomi og Miljø 

3.1 Klima 

Tabell 3-1: Klimamål 

ID Mål Målkrav ID 

K1 
Utnytte ressursane i 
avløpssystemet 

Utforske alternative måtar å handtere avløpsvatn K1-1 

Delta aktivt i regionsarbeid knytt til foredling av slam K1-2 

K2 
Minimere energibruk i 
samband med 
avløpshandtering 

Utarbeide klimarekneskap for tenesteområdet K2-1 

Utarbeide klimabudsjett for tenesteområdet ut frå utarbeidd 
rekneskap 

K2-2 

Utforske avløpsløysingar med låg bruk av elektrisk energi K2-3 

3.2 Økonomi 

Tabell 3-2: Økonomimål 

ID Mål Målkrav ID 

Ø1 

All avløpshandtering 

skal vere 

sjølvfinansierande 

Utforske ramme for rimeleg kostnad for tilknyting til offentleg 

anlegg for private 
Ø1-1 

Balansere gebyrbelastning på abonnentane med "forureinar 

betaler"-prinsippet 
Ø1-2 

Etablere kontroll på industripåslepp og andre ikkje-

hushaldningspåslepp 
Ø1-3 

Ø2 
Infrastruktur skal vere 

tilpassa behova 

Gjennomføre analyse av naudsynt kapasitet på transportnettet Ø2-1 

Utarbeide plan for naudsynte utvidingar i tråd med gjeldande 

arealplan 
Ø2-2 

Etablere og fylgje plan for separering av avløpsnettet Ø2-3 

Sikre krav knytt til samansetning av avløpsvatn som skil seg 

frå ordinært hushaldningsavløp. 
Ø2-4 
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3.3 Miljø 

Tabell 3-3: Miljømål 

ID Mål Målkrav ID 

M1 

Redusere 

negativ 

påverknad på 

sårbare 

økosystem 

Etablere målingar på alle utslepp. M1-1 

Hendingar som fører til utslepp til sårbare økosystem skal vere utbetra 

raskast mogleg, normalt innan 48 timar. 
M1-2 

Redusere overløpstimar i avløpssystemet. M1-3 

Alle reinseanlegg skal innan utgangen av planperioden tilfredsstille 

aktuell versjon av forureiningsforskriften.  
M1-4 

M2  

Helsefarlege 

utslepp skal 

ikkje finne stad 

Alle sanitæranlegg innan definert reinsedistrikt skal vere tilknytt 

offentleg avløpssystem (sjå vedlegg 3-21). 
M2-1 

Leidningsanlegget skal fornyast med i gjennomsnitt 1% i året.  M2-2 

Avløpsnettet skal kartleggast, og alle driftshendingar skal rapporterast 

i driftssystemet. 
M2-3 

Etablere digital plattform for overvaking, varsling og rapportering av 

avløpsproblem. 
M2-4 
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4 Nosituasjon 

4.1 Status reinsedistrikt 
Det er totalt 19 reinsedistrikt i Luster kommune, med samla status skildra i Tabell 5-1 - 5-3. Nærare 

grunngjenving for konklusjonane er skildra i vedlegg for kvart einskild distrikt. 
Tabell 4-1: Skildring kvalitetsnivå i seinare tabellar. 

Ikkje aktuelt Svært god God Moderat Dårleg Svært dårleg 
 
Tabell 4-2: Status avløpsdistrikt (1 av 3) 

  Hestehagen Drægni Skjolden Høyheimsvik Orrhaug Neshøgdi 

R
e

in
s

e
a
n

le
g

g
 

Slamhandtering God God God God God God 

Resipient Svært god Moderat God God God God 

Utløpsleidning Svært god Moderat God Svært god Svært god God 

Reinseprosess Svært god Svært god God Moderat Svært god Moderat 

Reinseprosess  

nytt direktiv* Ikkje aktuelt Ikkje aktuelt Ikkje aktuelt Ikkje aktuelt Ikkje aktuelt Ikkje aktuelt 

Styringssystem (SD) Dårleg Dårleg Dårleg God Dårleg Dårleg 

Overløp God God Moderat Dårleg Dårleg Ikkje aktuelt 

T
ra

n
s

p
o

rt
s
y

s
te

m
 Hovudleidningar Svært god Svært god God God Svært god Svært god 

Pumpestasjonar Svært god Ikkje aktuelt Dårleg Ikkje aktuelt Ikkje aktuelt Ikkje aktuelt 

Innsamlings-leidningar Ikkje aktuelt Ikkje aktuelt God God Svært god Svært god 

Overløpstersklar Dårleg Ikkje aktuelt Ikkje aktuelt Ikkje aktuelt Ikkje aktuelt Ikkje aktuelt 

Styringssystem (SD) Dårleg Ikkje aktuelt God Ikkje aktuelt Ikkje aktuelt Ikkje aktuelt 

Framandvatn God Svært god Ikkje aktuelt Moderat Svært god Svært god 

Tilknytingsgrad Svært god Svært god Moderat Svært god Svært god Svært god 

A
v
lø

p
s

v
a

t

n
 

Energipotensiale Ikkje aktuelt Ikkje aktuelt Dårleg Ikkje aktuelt Ikkje aktuelt Ikkje aktuelt 

Påslepp Svært god Svært god God Svært god Svært god Svært god 

Separering Svært god Svært god Svært god Svært god Svært god Svært god 

Utvikling Dårleg Svært god Dårleg Moderat Moderat Dårleg 

 
Tabell 4-3: Status avløpsdistrikt (2 av 3) 

  Døsen Steinavegen Smia Markstein Mytane Gaupne 

R
e
in

s
e

a
n

le
g

g
 

Slamhandtering God God God God God God 

Resipient God God God God Ikkje aktuelt God 

Utløpsleidning God Svært god God Moderat Ikkje aktuelt God 

Reinseprosess Moderat Moderat God Moderat Svært god Moderat 

Reinseprosess  

nytt direktiv* Ikkje aktuelt Ikkje aktuelt Ikkje aktuelt Ikkje aktuelt ikkje aktuelt Svært dårleg 

Styringssystem (SD) Dårleg Dårleg Dårleg Dårleg Dårleg Dårleg 

Overløp Moderat Moderat Ikkje aktuelt Ikkje aktuelt Ikkje aktuelt Svært god 

T
ra

n
s

p
o

rt
s
y

s
te

m
 Hovudleidningar Moderat Dårleg Moderat Moderat Svært god Dårleg 

Pumpestasjonar God Ikkje aktuelt Ikkje aktuelt ikkje aktuelt Ikkje aktuelt Moderat 

Innsamlingsleidningar Moderat Moderat Moderat Moderat Ikkje aktuelt Moderat 

Overløpstersklar Dårleg Ikkje aktuelt Ikkje aktuelt Ikkje aktuelt Ikkje aktuelt Ikkje aktuelt 

Styringssystem (SD) Moderat Dårleg Dårleg Dårleg Ikkje aktuelt Moderat 

Framandvatn God Moderat Moderat Moderat Ikkje aktuelt Moderat 

Tilknytingsgrad God God Moderat Svært god Ikkje aktuelt God 

A
v
lø

p
s

v
a

tn
 

Energipotensiale Dårleg Ikkje aktuelt Ikkje aktuelt Ikkje aktuelt Ikkje aktuelt Moderat 

Påslepp God Svært god God God Svært god Moderat 

Separering God Dårleg God God Ikkje aktuelt God 

Utvikling God Moderat Dårleg Moderat Ikkje aktuelt Dårleg 
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Tabell 4-4: Status avløpsdistrikt (3 av 3) 

  
Jostedalen 

skule Gjerde 

Breheim-

senteret Lundshaugen Solvorn Veitastrondi 

Veitastrondi 

byggefelt 

R
e

in
s

e
a
n

le
g

g
 

Slamhandtering God God God God Moderat God God 

Resipient Moderat God God God God Moderat Moderat 

Utløpsleidning Moderat God Moderat Moderat Moderat Svært god God 

Reinseprosess Moderat svært dårleg Svært god Dårleg Dårleg God Svært god 

Reinseprosess 

nytt direktiv* ikkje aktuelt Ikkje aktuelt Ikkje aktuelt ikkje aktuelt 

Svært 

dårleg Ikkje aktuelt Ikkje aktuelt 

Styringssystem 

(SD) Dårleg Dårleg Svært god God God God Dårleg 

Overløp Ikkje aktuelt Ikkje aktuelt Ikkje aktuelt Moderat Moderat Ikkje aktuelt God 

T
ra

n
s

p
o

rt
s
y

s
te

m
 

Hovudleidningar Moderat Dårleg Moderat Moderat Moderat God God 

Pumpestasjonar Dårleg ikkje aktuelt ikkje aktuelt ikkje aktuelt God Ikkje aktuelt Moderat 

Innsamlings-

leidningar Moderat Dårleg Moderat God God God Moderat 

Overløpstersklar Ikkje aktuelt Ikkje aktuelt Ikkje aktuelt Ikkje aktuelt 

Ikkje 

aktuelt Ikkje aktuelt Ikkje aktuelt 

Styringssystem 

(SD) Dårleg Dårleg Ikkje aktuelt Ikkje aktuelt Moderat Ikkje aktuelt Ikkje aktuelt 

Framandvatn Moderat Moderat Svært god Svært dårleg Dårleg Svært god Svært god 

Tilknytingsgrad Svært god Svært god Svært god God God Svært god God 

A
v
lø

p
s

v
a

tn
 

Energipotensiale Ikkje aktuelt Ikkje aktuelt Ikkje aktuelt Ikkje aktuelt God Ikkje aktuelt Ikkje aktuelt 

Påslepp God Svært god Ikkje aktuelt God Moderat Svært god Svært god 

Separering Svært god God Ikkje aktuelt Dårleg Dårleg Svært god Svært god 

Utvikling Dårleg God God Svært dårleg Dårleg Dårleg God 

*Forutsett at nytt avløpsdirektiv blir innført i Norge utan endringar. 

 

Jamt over ser ein at det er mykje god tilstand på avløpsanlegga i Luster kommune. Det er ein del eldre 

anlegg utan særskilte manglar som nærmar seg levetida og må reknast med å skiftast ut i innanfor 

planperioden. Vidare er det fleire distrikt som er utan fjernstyring og overvaking, som gjer det uråd å sei noko 

konkret om forholda. Anlegga i Solvorn, Lundshaugen og Gaupne er dei einaste med områder som er 

karakterisert som «svært dårleg», der Lundshaugen har problem med nosituasjon.   
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4.2 Status administrasjon og verktøy 
 

Tabell 4-5 og Tabell 4-6 er det gjort ei evaluering av ulike system og verktøy for tenesteområdet. 
Tabell 4-5: Tilstand på system for tenesteområdet 

System 

Farekartlegging 

/ROS 
Ingen overordna eller spesifikke vurderingar for anlegga er gjennomført.  Dårleg 

Internkontroll Gjennomgått i 2025, nytt kvalitetssystem. Rutinar for alle driftsoppgåver.  Svært god   

Beredskap VA-vakt med vakttelefon og krav til maksimal utrykkingstid.  God 

Bemanning 

administrasjon 

Om lag to administrative stillingar totalt, delt på teknisk drift, eigedom, 

økonomi og arkiv. Dette gir noko låg robustheit i organisasjonen, 
Dårleg 

Kompetanse 

administrasjon 

Administrasjonen har per tid tilstrekkeleg kompetanse for oppgåvene, men vil 

trenge bistand ved innføring av nytt regelverk. 
Moderat 

Bemanning  

driftspersonell 

Tre personar i drift, handterer mange anlegg over store avstandar. Handterer 

den naudsynte drifta, i liten grad høve til forbetring av systema.  
Moderat 

Kompetanse 

driftspersonell 

To av tre har vore på grunnleggande kurs, med plan om for gjennomføring av 

nummer tre.   
God 

Bemanning  

prosjekt 

Ingen eigne prosjektansvarlege for avløp i kommunen, prosjekta er handtert 

av driftsadministrasjonen og økonomi  
Dårleg 

Kompetanse  

prosjekt 

Prosjekt er i stor grad handtert av innleigde ressursar som er koordinert av 

driftsadministrasjonen, og fylgjeleg tilstrekkeleg kompetent for oppgåva.  
Moderat 

 
Tabell 4-6: Status verktøy innan tenesteområdet 

Verktøy 

Sentral 

driftskontroll 

Dei største anlegga er tilknytt sentral driftskontroll, instrumentering er 

variabel. Naudsynt med store investeringar i planperioden for å oppnå full 

overvaking. 

Dårleg 

Leidnings- 

kartverk 

Nytta programvare er Norkart GIS-line, administrert av ekstern ressurs med 

spisskompetanse. KDV som driftsprogram. Innhaldet er til dels mangelfullt 

og krev oppdatering 

Moderat 

Hydraulisk 

nettmodell 
Ingen modell av avløpsnettet per tid, det er heller ikkje krav om dette.  Dårleg 

Stikkleidnings- 

arkiv 

Det er ikkje systematisert oversikt på stikkleidningar, private tiltak har krav 

om registrering knytt til byggesak.  
Dårleg 

FDV for bygg 
Ikkje systematisert, planlagt inn i Famac etter kvart (overordna 

kvalitetssystem).  
Dårleg 

Varslingsteneste 

for publikum 
Varsling 24 er nytta til å sende SMS direkte til abonnentane ved behov.  

Svært 

god 

Tilbakemeldings-  

teneste for  

publikum 

System på heimesidene med interaktivt kart. 

 
God 

 

  



Kommunedelplan avløp 

2026-2036 
Oppdragsnr.: 52407408   Dokumentnr.: 001   Revisjon: J02 
 

Side 15 av 19 
 

  

 

4.3 Status måloppnåing 
I Tabell 4-7 er det evaluert i kva grad dei eksisterande avløpsdistrikta er tilpassa måla som er skildra i Tabell 

3-1, Tabell 3-2 og Tabell 3-3. 

 
Tabell 4-7: Måloppnåing 

  K1 K2 Ø1  Ø2 M1 M2 

Hestehagen Dårleg Moderat Moderat Dårleg Moderat Svært god 

Drægni Dårleg Dårleg Dårleg Svært dårleg God Svært god 

Skjolden Dårleg Dårleg Moderat Dårleg Moderat Moderat 

Høyheimsvik Dårleg God Moderat Moderat Moderat God 

Neshøgdi Dårleg God Moderat God Moderat God 

Orrhaug Dårleg God Moderat God Moderat God 

Døsen Dårleg Dårleg Moderat God Moderat God 

Steinabakkane Dårleg God Moderat God Moderat Moderat 

Smia Dårleg God Moderat God Moderat God 

Markstein Dårleg God Moderat God Moderat God 

Mytane Dårleg Svært god Moderat God Moderat Svært god 

Gaupne Moderat Dårleg Moderat Svært dårleg Dårleg Moderat 

Jostedalen skule Dårleg God Moderat God Moderat God 

Gjerde Dårleg God Moderat Dårleg Moderat God 

Breheimsenteret Dårleg Moderat Moderat Svært god Svært god Svært god 

Lundshaugen Dårleg Dårleg Moderat Svært dårleg Svært dårleg Moderat 

Solvorn Moderat Svært dårleg Moderat Svært dårleg Dårleg Moderat 

Veitastrondi Dårleg God Moderat God God God 

Veitastrondi byggefelt Dårleg Dårleg Moderat God God God 

 

Ut frå tabellen kan ein sjå at eksisterande situasjon innanfor miljø og økonomi har noko variasjon på resultat, 

medan klima kjem dårlegare ut. Enkle tiltak kan truleg gjeve store utslag. 
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5 Funn og strategi 

5.1 Funn 
Gjennom evaluering av informasjonen i vedlegg 4-21, synleggjort i kapittel 4 har me gjort fleire funn av 

utfordringar knytt til reinsedistrikta, vist i Tabell 5-1. 

 
Tabell 5-1: Hovudfunn 

Hovudfunn utfordringar 

Reinseanlegga er i stor grad utan overvaking (slamavskiljarar) og prøvetaking, og er derfor uråd å sei noko 

om belastning og eventuelle direkteutslepp. 

Det er særs mange pumpestasjonar i anlegga, dei fleste er godt vedlikehaldne men manglar overvaking på 

overløp. Det er derfor uvisst kor ofte dei går i overløp. 

Avløpsnettet fungerer i hovudsak bra, men leidningskartet er mangelfullt som gjer det vanskeleg å 

verifisere faktisk oppbygging.  

Kommunen er tynt bemanna, noko som hemmar emna til å ta fatt på kjende problemstillingar.  

 

5.2 Strategi 
Gjeve at problemstillingane heng saman, er det forsøkt å lage ein strategi som grip utfordringane i rett 

rekkefylgje. Strategien strekk seg over heile planperioden, medan prioriterte tiltak innanfor gjeldande 

revisjonsperiode er markert med utheva skrift i Tabell 5-2. Strategien tek utgangspunkt i funna skildra i 

Tabell 5-1, og forankrar strategien i målkrava skildra i kapittel 3 (Tabell 3-1 – 3-3).  

 
Tabell 5-2: Behov og strategi 

Hovudbehov 
Forankring 

målkrav (ID) 
Strategi 

Sikre godt 

 informasjonsgrunnlag  

Ø2-1, M1-1, 

M3-1 

Få kontroll på områdeproduksjon av avløpsvatn 

Etablere sonemåling for avløpsvatn 

Etablere sanntidsmåling på overløpstersklar 

Redusere  

direkteutslepp 

K1-1, Ø2-2, 

Ø2-3, M1-1,  

M1-2, M1-3, 

M2-1, M2-2, 

M2-3, M3-1 

Separere fellesavløp 

Kvalitetssikre og betre reinseprosessar 

Etablere naudsynte forskrifter og retningslinjer for 

administrasjon av fagområdet 

Korrigere administrative  

rutinar 

K1-1, Ø1-1, 

Ø1-2, Ø1-3, 

Ø2-4, M3-1, 

M3-2, M3-3 

Forbetre intern kvalitetssikring av arbeidet 

Endre vanar hjå abonnentar for bruk av avløpet 

Krevje påsleppavtale for ikkje-

hushaldningsabonnentar 

Samkøyre mål og verdiar med kommunen sin overordna 

samfunns- og arealplan 
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6 Handlingsplan 
Basert på funna i hovudplanarbeidet og strategien for å oppnå måla, er det etablert fylgjande handlingsplan. 

Denne er stila for første revisjon av hovudplanen, revidering er naudsynt for vidare utvikling.  

 

Tabell 6-1 viser tiltak på avløpssektoren i prioritert rekkjefølgje. Dette er tiltak som er avhengige av å få 

avsett midlar gjennom økonomiplan- og budsjettarbeid i kommunen. 

 
Tabell 6-1: Handlingsplan for første versjon av hovudplanen 

Stad Kategori Skildring 

Sum  

(i 1000) 2026 2027 2028 2029 2030 

Alle 
Utgreiing Forprosjekt separering av fellesavløp 256 128 128       

Fornying Overvaking pumpestasjonar 864 216 216 216 216   

Gaupne 
Nybygg 

Pumpehus Røneidsgrandane 1 440    1 440     

Pumpestasjon Saur ved barneskulen 432 432         

Avsetning felles reinseanlegg 

Gaupne/Solvorn 86 400       43 200 43 200 

Fornying Øyagata 1 728     1 728     

Hafslo Fornying 

Pumpestasjon Hestnes 1 1 440 1440         

Pumpestasjon Hestnes 2 1 440   1 440       

Pumpestasjon Hestnes 3 1 440     1 440     

Pumpestasjon Hestnes 4 1 440     1 440     

Indre Hafslo Nybygg 
Nytt reinseanlegg Lundshaugen 2 880 2 880        

Utbygging VAO-nett ved Lundshaugen 1 440     1 440     

Jostedalen Fornying Infiltrasjonsanlegg ved Jostedalen skule 1 440     1 440     

Skjolden 
Nybygg 

Pumpestasjon kryss Bolstad 1 440   1 440      

Pumpestasjon Skjolden sentrum 1 440     1 440     

Fornying Pumpestasjon Sagøy 288     288     

Solvorn 

Nybygg Pumpehus Frås 2 160 2 160         

Utgreiing Forprosjekt Solvorn/Gaupne reinseanlegg 3 440 720 1 720 1 000     

Fornying 
Lyngmo - Galdentoppen  6 300  6 300      

Galdentoppen - utbetring høgbrekk 2 016 200 1 800       

SUM 119 725 8 176 13 044 11 872 43 416 43 200 

Budsjett i økonomiplanen 2026-2030 33 000 9 000 9 000 4 000 4 000 7 000 
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7 Økonomi og gebyr 
Denne planen skildrar ansvarsavgrensinga til Luster kommune si avløpsavdeling, som er innsamling og 

handtering av offentleg avløpsvatn, og alle vidare vurderingar har dette i botn. Alle kostnader som er skildra, 

skal dekkast av avløpsgebyret.  

 

Luster kommune handterer gebyr- og sjølvkostutviklinga gjennom KapitalKontroll AS, som utarbeider 

årsrapport og etterkalkyle. Dette gjeld for tenestene vatn, avløp, renovasjon, feiing, slam, private planforslag, 

byggjesaker, eigarseksjonering, forureiningsmynde og oppmåling.  

 

Ved å legge til grunn kostnadene i handlingsplanen og ei generell auke i driftskostnader på 4% i 

planperioden er venta utvikling av avløpsgebyret for Luster kommune i første del av planperioden skildra i 

Tabell 7-1. Figur 7-1: Utvikling i avløpsgebyret for ulike abonnementi Luster kommuneFigur 7-1 skildrar same 

utvikling for ulike abonnementsordningar grafisk. 

 
Tabell 7-1: Venta avløpsgebyr eks mva for ein standard bustad i Luster for planperioden 

År 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Gebyr 4 965 5 025 5 090 5 920 7 530 8 777 

Dekningsgrad 107% 101% 95% 96% 97% 99% 

 

 

 
Figur 7-1: Utvikling i avløpsgebyret for ulike abonnementi Luster kommune 
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8 Vedlegg 

1. Oversikt lovverk 
2. Ordforklaring 
3. Distrikt Hestehagen 
4. Distrikt Drægni 
5. Distrikt Skjolden 
6. Distrikt Døsen 
7. Distrikt Steinabakkane 
8. Distrikt Smia 
9. Distrikt Markstein 
10. Distrikt Mytane 
11. Distrikt Høyheimsvik 
12. Distrikt Neshøgdi 
13. Distrikt Orrhaug 
14. Distrikt Gaupne 
15. Distrikt Jostedalen skule 
16. Distrikt Gjerde 
17. Distrikt Breheimsenteret 
18. Distrikt Lundshaugen 
19. Distrikt Solvorn 
20. Distrikt Veitastrondi 
21. Distrikt Veitastrond byggefelt 
22. Skildring tiltak 
23. Økonomi og gebyr 

 


