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1 BAKGRUNN OG RAMMER FOR KOMMUNAL TRANSPORTPLAN 

1.1  Kommunestyret sitt godkjenningsvedtak i sak 11/25 

1. Kommunal transportplan 2025 - 2028 vert vedteken med tillegg: Manglande 
gang/sykkelveg/fortau v/Solstrand vert teke inn i planen. 

2. Prioriteringar gjort i planen vert lagt til grunn for administrative og politiske prioriteringar i 
budsjett- og økonomiplanarbeid. 

 

1.2  Overordna rammer og mål 

Regjeringa skal kvart fjerde år utarbeide eit dokument med nasjonale forventingar til kommunal og 
regional planlegging, i tråd med plan- og bygningslova (pbl). Dokumentet (Nasjonale forventninger til 
regional og kommunal planlegging 2023-2027) er ein del av det formelle plansystemet og det vert 
forventa at kommunane fylgjer opp dei politiske hovudtrekka. Her er det forventa at statlege, 
fylkeskommunale og kommunale planprosessar som omfattar samferdsel vert samordna. Det 
fokuserast også på forventningar regjeringa har til at alle planprosessar skal vera involverande, og 
tufta på nasjonale og internasjonale berekraftsmål. 

 
Regionale føringar: 
Fylkestinget vedtok Regional transportplan for Vestland 2022–2033 (RTP) i desember 2021. 
Transportplanen er fylkeskommunen sin langsiktige strategiplan for utvikling av transportsektoren i 
Vestland. 
 
RTP består av eit kunnskapsgrunnlag som ser på utviklingstrekk og framtidige utfordringar innan 
samferdsleområdet og transportsektoren. Kunnskapsgrunnlaget er basert på faktagrunnlag og 
faglege vurderingar. Dette legg det faglege grunnlaget for RTP, som vidare består av eit 
handlingsprogram og to strategiar. Handlingsprogrammet er eit program for gjennomføring og 
oppfølging av planen, dette blir rullert årleg.   
 
Det er også utarbeidd to sjølvstendige strategiar i RTP. Desse peikar på vegval, satsingsområde og 
mål knytt til temaa sine. Strategiane blir følgt opp gjennom tiltak i handlingsprogrammet 
 

RTP sine to strategiar:  
• Strategi for berekraftig mobilitet  
• Strategi for mjuke trafikantar 

 

1.3 Kommunale rammer og mål for planarbeidet 

I kommuneplanen sin samfunnsdel 2013 – 2024, vedteken 20.06.2013 i K-sak 48/13 vart det vedteke 
at Luster kommune skal utarbeida ein kommunal transportplan – KTP som grunnlagsdokument for 
kommunen si satsing og prioritering på offentleg transport/og  kommunikasjonsnett i kommunen 
med fokus på desse oppgåvene: 
 

a) Fylkesvegar 
b) Kommunale vegar 
c) Private vegar (tilskotsordning) 
d) Gang- og sykkelvegnett 
e) Veglys 
f) Parkeringsplassar i utfartsområde 
g) Ferjedrift 
h) Anlegg for drivstoffylling for småbåtar 
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i) Ladestasjon for el-bil i Gaupne 
 
KTP vart teke inn i planleggingsprogrammet for Luster kommune med oppstart i 2018.  
Kommuneplanen sin samfunnsdel 2022 – 2034  vart vedteken i 2022 og seier følgjande og spesifiserer 
nemnde tema som viktige om kommunen sitt arbeid knytt til infrastruktur: 
 

“ Kommunen har også viktige oppgåver når det gjeld infrastruktur og samfunnssikkerheit. God 
standard på område som veg, vatn og avløp er avgjerande for at eit lokalsamfunn skal fungera trygt 
og godt.” 
 

1.4  Økonomiske rammer og finansiering 

Kvart år vedtek Luster kommunestyre budsjett for neste år og økonomiplan for 4 år.  
Driftsbudsjettet for infrastruktur vert nytta til dagleg drift. Det er i utgangspunktet ikkje tilgjengelege 
midlar på driftsbudsjettet til å gjennomføre tiltak ut over dagleg drift.  
 
Driftsbudsjettet på veg, anlegg og ferje er for 2024 på kr. 16.822.042,- 
 
I investeringsbudsjettet er det i økonomiplanen for 2024  sett av 3.000.000,-. For resten av 
økonomiplanperioden er det sett av kr. 4.000.000,- kvart år til anleggsutvikling som rammeløyving. 
Rammeløyvinga har vore nytta til tiltak i vegar og anlegg. Dei siste åra har asfaltering/reasfaltering 
teke om lag 50 % av årleg råmeløyving. 
Større tiltak, kostnad 500.000 eller meir vert teke inn i investeringsplanen som eigne tiltak og 
prioritert der.  
For nokre område vert det i tillegg avsett eigne prosjektmidlar; Sentrumsopprusting, trafikktrygging, 
veglys, nærmiljøtiltak/spelemiddelprosjekt.  
 

2 STATUS, UTVIKLINGSTREKK, UTFORDRINGAR OG BEHOV  

2.1  Areal, geografi og struktur 

Med kommunen sitt store geografiske areal, topografi og spreidde busetnad er teknisk infrastruktur, 
transport og kommunikasjon relativt krevjande oppgåver og kommunen nyttar relativt store 
økonomiske ressursar på oppgåva.  
Kommunen er og avhengig av det regionale nivået, fylkeskommunen, når det gjeld fylkesveg, 
kollektivtilbod og skuleskyss. 
Tilsvarande er det Telenor, energiselskap eller andre leverandørar som er tilbydarar på tele- og 
fibernettet.  
 

2.2  Demografi  

Den demografiske utviklinga i kommunen påverkar kommuneøkonomien i stor grad. 
Kommunen har ansvar for tenester som i hovudsak er retta mot ulike aldersgrupper i befolkninga. 
Utviklinga i folketalet, både den totale utviklinga og alderssamansetjinga, er vesentlege faktorar for 
nivået på ulik tenesteyting og planlegging for det. Demografiutvikling er såleis ein viktig faktor for å 
vurdere meir- eller mindreutgifter til Luster kommune i åra framover. 
 
Tabellen under viser befolkninga i grunnkrinsane i kommunen i perioden 2020-2024. Alle tal er frå 
01.01.24 
 
 



4 
 

Folketal i alle barneskulekrinsane i kommunen (2020-2024) 
 

Barneskulekrins 2020 2021 2022 2023 2024 

Skjolden 416 428 427 436 451 

Luster 635 628 621 611 631 

Solvorn 233 255 259 257 240 

Indre Hafslo 493 507 538 544 532 

Hafslo 1422 1407 1409 1452 1492 

Veitastrond 120 125 128 129 126 

Jostedal 378 373 357 355 368 

Gaupne 1603 1588 1638 1648 1663 

Sum alle 5180 5186 5249 5303 5376 

Tabellen er basert på innbyggjartal i grunnkrinsar, og grunnkrinsane som er delt mellom to skulekrinsar er skjønsmessig delt. 
Grunnkrinsen Nes ligg halve folketalet til kvar av krinsane Gaupne og Luster. Kroken er fordelt med 75% av folketalet til 
Skjolden og 25% til Solvorn. Dette betyr at tala ikkje er eksakte, men gjev eit bilete på fordelinga av folketal og 
folketalsutvikling. 

 
 
Tabellen under viser talet på elevar i dei ulike skulane til kommunen, fordelt på alderssteg 

Elevar fordelt på alderssteg 2024/25 

Klasse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Elevar Klassar 

Luster ungdomsskule               32 40 34 106 6 

Hafslo b. og ungdomsskule 10 22 21 24 18 17 21 28 24 30 215 10 

Gaupne skule 19 26 18 18 20 22 18       141 7 

Luster oppvekstsenter 5 10 5 3 5 9 7       44 3 

Skjolden oppvekstsenter 5 5 5 2 6 2 6       31 3 

Indre Hafslo oppvekstsenter 6 10 8 2 11 5 5       47 4 

Jostedal oppvekstsenter 5 5 2 3 6 2 6       29 3 

Solvorn oppvekstsenter 2 1 2 2 2 4 1       14 2 

Veitastrond skule 3 3 3 3 4 2 1       19 2 

  55 82 64 57 72 63 65 60 64 64 646 40 

 
* Solvorn/Hafslo ungdomsskule: Nokre av elevane har skuleskyss med ferje frå / til Ornes 
** Veitastrond: Elevane på Veitastrond er på Hafslo barne- og ungdomsskule kvar onsdag utanom 
vintermånadane og har skyss denne dagen.  
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2.3  Risiko og sårbarheit  

Ein overordna risiko- og sårbarheitsanalyse skal omfatte heile kommunen si verksemd samt 
moglege hendingar innanfor kommunen si geografiske avgrensing. 
Uønskte hendingar som kan ramme kritiske samfunnsfunksjonar og kritisk infrastruktur skal 
inkluderast i ROS-analysen.  
 
Luster kommune gjennomførte ein revisjon av overordna ROS-analyse i 2021. Ei mengd tema vart 
vurdert, og det vart etter sannsynsvurderingar gjennomførte scenariovurderingar for følgjande tema 
 

• Naturhendingar: 
o Pandemi 
o Skadeflaum 
o Snøras knytt til busetnad 
o Steinsprang knytt til busetnad 
o Stormflod 
o Flaum 
o Sterk vind 

• Menneskeleg svikt og systemsvikt: 
o Atomulukke i naboland 
o Bortfall av elektronisk kommunikasjon 
o Bortfall av straum over tre timar 
o Brann på omsorgssenter, institusjon 
o Bussulykke 
o Dambrot 
o Forureining av drikkevatn 
o Brot på vassforsyning 
o Innbrot i IT-system  

• Tilsikta uønskte hendingar : 
o Skuleskyting 
o Vegstenging og forsyningssvikt 
 

 
Basert på overordna ROS, kan me i KTP seie at det er fleire tema som er relevante, mellom anna ras 
og steinsprang på kommunale vegar, beredskap knytt til mobildekning, beredskapsferje m.m. 

 

2.4  Transport, klima og miljø  

15. Desember 2022 vedtok fylkestinget i Vestland “Regional plan for klima 2022-2035". Planen er ein 
overordna og langsiktig plan for klimaarbeidet i Vestland fram mot 2035. Den er ein premiss for 
samfunnsutviklinga i heile fylket, og skal visa vegen mot det berekraftige nullutsleppssamfunnet. 
 
Planen sitt delkapittel om transport er klart på at Vestland er eit stort fylke med vanskeleg geografi. 
Klimagassutsleppa frå transportsektoren i Vestland står for 35 % av utsleppa i regionen. Dei tre 
største utsleppskjeldene er vegtransport frå personbilar, vegtrafikk frå store køyretøy og sjøfart for 
passasjerar. Omstilling av transportsektoren er difor viktig for å nå målet om netto nullutslepp innan 
2030.  
Omstillinga av transportsektoren til nullutsleppsløysingar og ein betre samordning mellom bustad-, 
areal- og transportplanlegging blir framheva som dei viktigaste faktorane til planen for å innfri målet 
til fylkestinget om netto nullutslepp innan 2030. 
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Planen er klar på at mange ting omhandlande transport bør gjerast og prioriterast i heile regionen for 
at målet om eit netto nullutsleppssamfunn innan 2030 skal nåast. Dei viktigaste faktorane som blir 
nemnde er: 
 

• Omstillinga av transportsektoren til nullutsleppsløysingar. 

• Betre samordning mellom bustad-, areal- og transportplanlegging. Dette baserer seg på at 
styresmakter i større grad bør samordna avgjerdsprosessar rundt desse temaene. Tema som 
mindre arealkrevjande bustadbygging, og satsing på infrastruktur knytt til kollektivtransport 
og elementære transportmiddel som gåing og sykling  er viktig å planleggja saman for god 
energieffektivitet.  

• Satsa på opprusting og vedlikehald av det eksisterande vegnettet. Dette er effektiv arealbruk 
og bidreg til å redusera nedbygginga av natur 

 

3 PLANTEMA 

3.1  Fylkesveg (RTP) 

Luster kommune har som  eit langt nett av 
fylkesvegar. Fylkesvegar er eigde og blir drifta av 
fylkeskommunen. Som ei følgje av dette er Regional 
transportplan 2022-2023 (RTP) eit viktig dokument 
som legg føringar og prioriteringar på store delar av 
vegnettet i kommunen. 

 

 
Fylkestinget vedtok RTP i desember 2021. Transportplanen er fylkeskommunen sin langsiktige 
strategiplan for utvikling av transportsektoren i Vestland. 
 
Regional transportplan 2022-2023 består av eit kunnskapsgrunnlag som ser på utviklingstrekk og 

framtidige utfordringar innan samferdsleområdet og transportsektoren. I tillegg har Regional 

transportplan 2022-2023 et handlingsprogram med oversikt over planlagde investeringar i perioden. 

Handlingsprogrammet blir årleg rullert, og blir justert i forhold til nye utfordringar og moglegheiter 

 
Gjennom RTP kjem fylkeskommunen sin langsiktige regionale transportpolitikk til uttrykk. RTP med 
handlingsprogram er basert på kunnskapsgrunnlaget og den langsiktige nasjonale og regionale 
transportpolitikken. Følgjeleg er også nasjonal transportplan ein viktig bidragsytar til RTP og den 
årlege justeringa av handlingsplanen. 
 

Fylkesvegnummer Luster kommune: 
 

Nummer (frå 
2019) 

Strekning Lengde 
(km) 

55 Sognefjell – Årøy 73,4 
603 Marifjøra 0,2 
603 Marifjøra – Vedvik 5,0 
604 Gaupne – Høgebru 26,5 
604 Høgebru – Fåberg 11,0 
604 Høgebru – Espe 3,9 
604 Gjerde – Bergset 5,4 

5637 Skjolden – Ornes 30,6 
5638 Fortun - Bjørk 6,3 
5639 Skjolden – Mørkrid 5,7 
5640 Geitaneset – Ugulen 

(gamlevegen Indre 
Hafslo) 

3,9 

5641 Hafslo – Veitastrond 34,0 
5642 Solvorngalden – 

Solvorn 
3,2 

 
Lengde km. tot.     
  209,1 
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RTP består også av to strategiar. Desse må sjåast på som overordna mål rundt viktige tema som 
fylkeskommunen ønskjer å prioritera 
 
I samband med handsaming av RTP 2022-2033 meldte Luster kommune følgjande tiltak som viktige å 
prioritera: 
 

Investering/trafikktrygging: 

• Luster kommune vil forsterke innspelet til Sogn regionråd vedrørande å prioritere Fv.55 Nes - 
Fortun med oppstart Nes –Høyheimsvik. Kommunen er informert om at 
reguleringsplanarbeidet for Nes –Høyheimsvik er starta opp, og veglinja er teikna. Den var 
som nr. 3 på marginallista i RTP. 2018-2027. I framlegg til ny RTP er den oppsett for mogleg 
oppstart i perioden 2027-2033. Og det står vidare at det truleg ikkje er rom for oppstart av 
alle prosjekta i planperioden. Luster kommune ønskjer å understreka at dette tiltaket hastar. 
Det må prioriterast og kan ikkje skyvast ut i tid. 
 

• Forsterka bru/gangbru på Fv 55 over Jostedalselva i Gaupne.Luster kommune har bygd 
turveg frå Marifjøra til Gaupne, fram til bru over Jostedøla på fv55. I tillegg vil Luster 
kommune rydde og gruse opp ein gang/turveg slik at det er mogleg å gå langs elva, 
nedstrøms av bru, heilt ned til fjorden. På Gaupnesida av bru er kommunen i gang med ein 
reguleringsplan der gangveg frå sentrum fram til bru over Jostedøla vil bli regulert inn. Luster 
kommune har sett opp veglys på turvegen frå kryss Røneidsvegen til brua. Vidare er det og 
bygd veglys frå nemnde kryss til Røneid. Med det så er det laga ei rundløype frå Gaupne 
sentrum via Røneid til ny turveg til Marifjøra og tilbake til sentrum. Problemet er bru over 
Jostedøla på fv 55. Det er ikkje fortau på brua, kun ei smal oppheva skulder. Folk må delvis gå 
i fylkesvegen over brua fordi skuldra er for smal. Luster kommune prøver å leggje til rette for 
gåturar i nærområda og ber fylkeskommunen om å prioritera å gjere tiltak på brua. 
 

• Tiltak Gjerde sentrum. Luster kommunestyre vedtok reguleringsplan for Gjerde sentrum den 
28.10.2021 i sak 52/2021. Føremålmålet med planen er bla. anna å få eit meir trafikksikkert 
og attraktivt sentrumsområde. Tiltak for å få dette til er å bygge fortau langs fylkesveg og å 
utbetre kryss frå Fv. 604 til hotellet. Dette vart ein representant frå fylkeskommunen 
informert om i eit møte den 3. mars i år. Kommunen vart i ettertid oppfordra om å melde 
dette tiltaket inn som innspel til RTP 2022 –2033.Luster kommune utfordrar fylkeskommune 
til å vere med i eit spleiselag på dette prosjektet. Tiltaket var og meldt inn til RTP 2018 –2027. 

 

• Kryss fv. 603 mot Marifjøra og fv. 55, betre siktforhold og gangtilkomst til busslomme.Luster 
kommune har starta opp planarbeid for reguleringsplan Marifjøra –Marheim. Planen 
omfattar bla. anna eit nytt bustadfelt for 32 bueiningar. Noko som vil føre til ein god del meir 
trafikk i krysset. Statens vegvesen har sendt inn ei fråsegn til oppstartsvarselet der dei ber om 
at siktsona vert tatt med innanfor planavgrensinga og med ei omsynssone som sikrar at sikt 
frå og mot krysset kan oppretthaldast. Vidare skriv Statens vegvesen at; slik tilkomsten til 
busslomma er i dag, må ein gå i / langs fylkesvegen, og det er ikkje optimalt. Jamfør også 
måla i statleg planretningslinje for samordna bustad, areal-og transport-planlegging.Dei ber 
kommunen vurdere å ta med dette i planarbeidet. Luster kommune har vurdert fråsegna til 
Statens vegvesen og konkludert med at me tek med siktsona innafor planavgrensinga. 
Tilkomst til busslomme vil vere eit så stort planarbeid at det må takast som ein eigen plan.  
Luster kommune ønskjer at tiltak «Kryss fv. 603 mot Marifjøra og fv. 55, betre siktforhold og 
gangtilkomst til busslomme» vert teke med i RTP 2022 –2033. 

 

• Fv. 604 Utbetring av kryss med kommunal veg til Leirdalen. Kryss med dårleg sikt og vegen 
frå Leirdalen går bratt ned i fylkesvegen. Reguleringsplanarbeidet var meldt oppstarta, men 
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planarbeidet vart stoppa. I 2021 stengde Vestland fylke gamle Leirdal bru for biltrafikk. 
Denne brua vart mykje nytta om sommaren for dei som kom ned frå Leirdalen og skulle inn 
på Fv 604. Luster kommune ønskjer at dette krysset blir vurdert og prioritert inn i RTP 2022 –
2033. Tiltaket var og meldt inn til RTP 2018 –2027. 

 

• Sørsidevegen, Fv 5637, trafikksikringstiltak. Sørsidevegen frå Skjolden til Ornes er smal, har få 
møteplassar, tunellane er utan lys og det er fleire raspunkt, både for snø-jord og steinskred. 
Vegen er tilkomst til verdsarven Urnes stavkyrkje, det er og planlagt å bygge besøkssenter 
som skal etter planen opna i 2024. Dette vil føre til større trafikk på Fv 5637. Luster kommune 
ønskjer at tiltak på Fv 5637 blir prioritert i RTP 2022 –2033.Tiltaket var og meldt inn til RTP 
2018 –2027. 

 
 

3.2  Kommuneveg 

3.2.1  Kommunal veg: 

Luster kommune er ein geografisk stor kommune med sine 2700 km2, men kommunen er liten i 
folketal med 5421 innbyggjarar ved utgangen av juli 2024.   
 
Kommunen eig og forvaltar eit omfattande vegnett på om lag 120 km. Om lag 70 km av vegnettet er 
asfaltert, og 50 km er grusveg. Vegane har svært varierande standard.  
 
Kommunen har ansvar for ca. 7 km med fortau og gang- og sykkelveg som vert vedlikehalde og brøytt 
om vinteren. Av dette er det ca. 4,5 km på Hafslo, 2,5 km i Gaupne og 1 km i Skjolden. Torg og plassar 
kjem i tillegg til dette. Det er bygd 1 km gangveg i Luster som ikkje er kommunal.  
 
I 2005 vart det utarbeida tilstandsrapport for det kommunale vegnettet. Denne rapporten vert 
revidert årleg. Kommunen har god oversikt over tilstanden på det kommunale vegnettet. Vegane 
med fast dekke er i bra stand, men det vil alltid vere trong for reasfaltering. Grusvegane er av 
varierande kvalitet. Alle grusvegane må forsterkast og utbetrast før det kan leggast fast dekke på dei. 
Kostnaden vil vere så stor at dei fleste av dagens grusvegar bør vere grusvegar og i framtida.  
 
Mange av vegane har mangelfulle grøfter og dårlege stikkrenner. Fleire vegar manglar sikring, men 
smal vegbane og manglande vegskulder gjer at det mange stader er uråd å setje opp rekkverk eller 
støypekant.  
 
Kommunen har dei siste åra løyvd 3,0 mill. kr. til reasfaltering av kommunale vegar og forsterking/ 
standardheving av kommunale vegar generelt. Kommunen har også ei årleg løyving til drift av private 
vegar.  
 
På kommunale vegar er det fleire bruer, av varierande standar og akseltrykk. Luster kommune har 
avtale med firma som gjennomfører bru inspeksjon (hovudinspeksjon) kvart 4.år, sist i 2022. 
Inspeksjonen avdekker om det må gjennomførast tiltak for å oppretthalde tilstande på bruene. Men 
det er og behov for tiltak for å lette betre køyreforholda for større køyretøy.  
 
På kommunal veg er det ein tunnel, Vigdalstunnelen.  
  
Lovleg akseltrykk på dei kommunale vegane varierer mellom 5, 8 og 10 tonn. Gamle Eide bru i 
Skjolden er nedklassifisert til gangbru og gamlebrui på Røneid er nedklassifisert til 2 tonn akseltrykk. 
Luster kommune har ikkje restriksjonar på akseltrykk i teleløysinga om våren.  
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Dei kommunale vegane har ei lovleg breidde for køyretøy på 2.55 meter.  Lovleg lengde for vogntog 
varierer frå 18,75 m for nokre av hovudvegane ned til 10,00 m på mindre vegar. 
 
Økonomi: 
Luster kommune har i 2024 eit vedlikehaldsbudsjett på kr. 9 156 610,- på kommunal veg. Av dette er 
det budsjettert med kr. 4 180 000,- til snøbrøyting. Store kostnader vinteren 2024 gjer at budsjettet 
på veg er styrka med 3,0 mill. kr. i 2024 (i halvårsrapporten). 
 
I investeringsbudsjettet i økonomiplanen 2024 – 2027 er det  sett av eit rammeløyving kr. 3.000.000,- 
i 2024 til anleggsutvikling, for åra 2025 – 2027 er denne løyvinga auka til 4 mill.kr årleg. Løyvinga har 
vore nytta til tiltak på vegar og anlegg. Dei siste åra har asfaltering/reasfaltering teke om lag 50 % av 
årleg råmeløyving. 
 
Drift og vedlikehald: 
Drift og vedlikehald vert gjennomført i eigen regi og med innleige av maskiner.  
Brøyting vert utført via anbodskontraktar med private med avtale. Strøing skjer etter eigne 
vurderingar og etter melding frå publikum.  
Luster kommune sin gjeldande brøyteinstruks for brøyting av kommunale vegar (2022-2027): 

• Vegar inkludert gang- og sykkelvegar og fortau skal vere gjennombrøytt før snømengda 
på vegen overstig 8 cm våt snø og 12 cm tørr snø.   

• Det skal brøytast etter alle snøfall større enn 5 cm.  
• Snørydding i kryss skal gjerast samstundes med eller rett etter at brøyting er gjort.  
• Beredskapsperioden er frå 01.10. til 01.05. kvart år/ brøytesesong. 

 
Større tiltak på vegnettet vert gjennomført som anleggsutviklingstiltak med årlege prioriteringar. 
 
Teknisk drift  disponerer nokre større maskiner, bla, hjullastar, veghøvel og lastebil med kran.   
 
Vedlegg:  

• Tabell over kommunal veg. (Vedlegg 1) 
 

Prioriterte tiltak komande 4 års periode, i uprioritert rekkefølgje 

• Veg Harastølen. –oppgradering, nivå på prosjektet er avhengig av kva som skjer med 
hotellprosjektet1.  

• Bakkingavegen, byggje fortau, forsterke veg, asfaltering1 

• Sviggaplassane – forsterking og asfaltering i samband med vassforsyning til Marifjøra 

• Ekrevegen (Indre Hafslo) - forsterking og asfaltering 

• Røslebakkane, i samband med bustadfelt Salen 

• Bolstadvegen - grøfting og reasfaltering på deler av vegen 

• Øvrebømoen (Solvorn) - forsterking og asfaltering 

• Mollandsmarki – noko forsterking, grusing + skogrydding 

• Alle vegar. Nytt/ utskifting/ reparasjon av rekkverk og støypekantar. (Må samle fleire vegar 
samstundes i eit tilbod). 

• Oppgradering av bruer bla. Drægni bru, Mjølver bru, og andre  
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3.2.2 Veglys: 

Luster kommune har 18 km kommunal veg med veglys. I tillegg har kommune ansvar for lys på 
mange parkeringsplassar, parkanlegg med gangvegar m.m.  
 
Veglys fylkesveg  
Luster kommune har 21 km fylkesveg med veglys. Med unntak for tunnelane har Luster kommune 
ansvaret for vedlikehaldet av veglys på fylkesveg. 
 
Mykje av anlegga treng fornyast då gamlelamper både brukar mykje straum og er utgått. Mykje 
investeringsmidlar må gå til nye LED- armaturar. 
 
Økonomi: 
Luster kommune har i 2024 eit vedlikehaldsbudsjett på kr. 1.056.301,- på veglys. Av dette er det 
budsjettert med kr. 730.000,- til straumutgifter. 
 
 
I investeringsbudsjettet er det i økonomiplanen 2024-2027 sette av  kr. 1.500.000,- annan kvart år til 
fornying av veglysanlegg.   Mykje av veglyset er av eldre dato og det er behov for fornying og 
overgang til LED. Pærer for gammal armatur er heller ikkje å oppdrive/ikkje lovlege. Ev nyanlegg etter 
politisk prioritering, men nivået i investeringsbudsjettet tek utgangspunkt i at det ikkje skal byggjast 
nye veglysanlegg i kommunen utover det som står i denne planen under prioriterte tiltak i komande 
fireårsperiode. Kommunen vil overta nokre nye gatelysanlegg i samband med overtaking av 
infrastruktur i private utbyggingar med utbyggingsavtalar, som t.d. Botn og Storåkeren. 
 
Drift og vedlikehald: 
Luster kommune har innført nattsløkking av veg og gatelysa i kommunen. Den generelle sløkkjetida 
er frå kl.00.30 – kl.05.30. I sentrumsområde vert ikkje lysa sløkt før kl.02.00 fredagar og laurdagar. På 
nokre få stader (tette sentrum) er det ikkje nattsløkking.  
 
Teknisk drift tek ein runde årleg for å skifte pærer m.m. i samband med at lyset vert slått på. Det vert 
ikkje reist ut for å skifte enkeltpærer. Dersom nokon registrerer feil på veglys, kan dette meldast til 
servicetorget.  
 
På sikt er det planlagt at Vestland fylkeskommune skal ta over eigarskap og drift av alle veglys langs 
fylkesveg. Omfang og framdrift er uavklara.  
 
Vedlegg:  

• Tabell over veglys. (Vedlegg 2) 
 
Prioriterte tiltak komande 4 års periode, i uprioritert rekkefølgje. 

• Utskifting av "eldre” lampar/ armaturar med nye LED- armaturar 

• Øyagata - nye master og armaturar frå Pyramiden til ungdomshuset 

• Røslebakkane - 5 nye lyspunkt til Røslebakkane 48/50. 

• Belysning ved Gamlebrui til kryss Røneidsvegen (2 lampar) 
 

3.2.3 Gang- og sykkelvegnett: 

Samfunnsdelen i kommuneplanen 2013 har definert eit kommunesenter; Gaupne, tre bygdesenter; 
Hafslo, Jostedal og Skjolden og seks bygdelag; Luster (Dale), Solvorn, Veitastrond, Indre Hafslo, 
Fortun og sørsida av Lustrafjorden. Kommunesenter og bygdesenter skal prioriterast når det gjeld 
etablering av fortau, gang- og sykkelveg mellom bustadområde og sentrumsområde, skule og 
barnehage. 
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Kommuneplanen sin samfunnsdel 2022-2034 seier ingen ting generelt om fortau, gang- og sykkelveg 
mellom bustadområde og sentrumsområde, skule og barnehage. 
 
Samandrag status gang- og sykkelvegnett: 
Gaupne har fortau langs nokre gater og ein liten strekning med gang- og sykkelveg, men det er 
manglar på deler av vegen mellom bustadområda Røslebakkane og Bukti til skule og sentrum og frå 
barnehagen til sentrum. Det er lagt ut nytt bustadområde, Storåkeren, nord for Bukti i 
kommuneplanen som vil løyse ut krav om betre infrastruktur for gåande og syklande i dette området. 
Strekningane som manglar er ikkje regulert. 
 
På Hafslo er det bygd gang- og sykkelveg heilt frå bustadområda på Hestnes og Galden til sentrum og 
skule. 
 
I Jostedal er det så lang veg mellom bustadfelt og skule at det løyser ut krav om skuleskyss. Det 
manglar i infrastruktur for gåande og syklande frå byggefelt til sentrumsområde. Det er 
reguleringsplanarbeid på gang i dette området. 
 
I Skjolden er det utbygd infrastruktur, fortau og gangveg, mellom byggefelt og skule. Frå skule og til 
sentrum er det eit stykke på Bolstadvegen der dei gåande må gå/sykle i veg.  
 
I Luster er det bygd fortau langs Fv 55 frå avkøyring til Bringebakkane til oppvekstsenter. 
 
Vedlegg:  

• Tabell over fortau, gang- og sykkelveg og turvegar som er regulert, men enno ikkje utbygd, 
eller som skal regulerast/byggast i samsvar med kommuneplan og/eller 
planleggingsprogram. (Vedlegg 3)  

 
Prioriterte tiltak komande 4 års periode, i uprioritert rekkefølgje. 

• Utbetring fram til ungdomshuset i Gaupne/Øyagata m/fortau, resten av Øyagata vert vurdert 
etter 2028. 

• Fortau Fortun i samband med nytt besøkssenter og som avbøtande tiltak for mykje 
massetransport gjennom Fortun i samband med utbygging av Jamnane trafostasjon 

• Sluttføre rundtur/turveg rundt Røneidsgrandane med om lag 50 meter turveg langs fv. 55, 
dersom det er mogleg med grunneigaravtale 

• Gang/sykkelveg/fortau frå Solstrand til gangveg ved omsorgssenteret. 
 

3.3  Kaiar  

Ferjekaiar:  
Luster kommune er eigar av ferjekai i Solvorn. På Ornes er det avtale med grunneigar om leige av 
ferjekai. Avtalen er går ut 31.12.2021, men leigetakar har rett til å forlenging avtalen.  
Det vart gjennomført ein reperasjon av ferjekaien i 2018, men tilstanden er slik at det i løpet av 3-5 
år er det behov for ein totalrenovasjon av ferjekaien. 
Trekaien ved sida av ferjekaien på Ornes er privat, og den er heller ikkje kontrollert. 
 
Kommunal kai:  
Kommunekaien i Gaupne er i god stand. I tillegg er kommunen eigar av vetlekaien i Solvorn. 
Kommunen har varsla ekspropriasjon av storekaien i Solvorn.  
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Private kaiar: 
Det er mange private kaiar i Luster kommune som vert nytta til privat- og godstransport. I 2015 
gjennomførde fylkeskommunen ein kartlegging av kaiar. Luster kommune melde då tilbake følgjande 
kaiar:  Kinsedal, Ornes, Kroken, Skjolden, Høyheimsvik, Marifjøra og Solvorn. Sørheim grendalag har 
meldt attende at det er ei kai på privat grunn som dei har eigarskap til.  
 
Cruise: 
Cruisekaien i Skjolden har i 2024 hatt 22 cruiseskip til kai. Det er meldt inn 42 skip i 2025 som har 
bestilt kaiplass i 2025 
Skjolden Cruisekai AS, jobbar med å etablere landstraumsanlegg, men dette krev ein trafikk som 
stabiliserer seg på minst 50 årlege anløp. 
Transport av passasjerane til Nigardsbreen, Sognefjellet og Urnes stavkyrkje blir gjennomført med 
buss. På offentleg vegnett så vil særleg fylkesveg til Ornes, og parkering på Ornes, kan vere 
utfordrande. Etter at Fortidsminneforeininga stramma inn begrensingar i gruppebestillingar har det 
vorte mykje mindre bussar til Ornes. Etter at Verdsarvsenteret er bygd vil det truleg verte fleire 
bussar att.  
 
I 2024 er det meldt om behov som knyter seg til cruise: 

• Trafikktryggingstiltak langs Eidsvatnet – tursti i tråd med reguleringsplan 

• Opprusting tursti Sengjaberget 

• Offentleg toalett Vassbakken 

• Fleire offentlege toalett Skjolden 
 
Prioritering av tiltak knytt til cruise vert gjort i årleg budsjett- økonomiplanprosess, og komande 
tolegrenseanalyse vil gje enno betre kunnskapsgrunnlag for å prioritere tiltak. 
 
Vedlegg 

• Rapport etter hovudinspeksjon 2022. (Vedlegg 6) 
 
Prioriterte tiltak komande 4 års periode, i uprioritert rekkefølgje. 

• Kommunal overtaking av kai i Solvorn 

• Tiltak kai på Ornes, ev kommunal overtaking. 

• Oppgradering av fendere på kommunekaien i Gaupne 
 

3.4  Skipslei  

Status:  
Det er skipslei på Lustrafjorden frå Ombandsnes til Skjolden og Gaupne.  Etter «Havne- og 
farvannsloven» har kommunen m.a. slikt ansvar: 
«Kommunen har forvaltningsansvar og myndighet etter denne loven innenfor området hvor 
kommunen har planmyndighet etter plan- og bygningsloven, med mindre noe annet følger av 
bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven. 
Kommunen skal sørge for sikkerhet og fremkommelighet i havner og i kommunens sjøområde». 
 
Det er enkelt å navigere på Lustrafjorden. Det er ikkje nødvendig å setje i verk spesielle tiltak knytt til 
skipsleiene.  
 
Prioriterte tiltak komande 4 års periode, i uprioritert rekkefølgje. 

• Kartlegging av botnforhold ved 9 kommunale og private hamner, delfinansiert gjennom 
deltaking i prosjekt digital tvilling i hamn. 
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• Frå småbåteigarar er det kome opp ønskje om merking av  eit skjer ved Bruknappen, utanfor 
Vedvik. Kontaktar Kystverket for anmodning om merking. 

• Dialog med sjøfartsmyndigheitene for å hindre utvasking av kaier og andre konstruksjonar i 
strandsona i samband med cruisefart. Vurdere fartsavgrensingar på fjorden. 
 

 

3.5 Ferjedrift 

Drifta/konkurransen  av ferjesambandet Solvorn - Ornes frå 1.1.15-31.12.21, med tre opsjonsår har 
vorte gjort av Lustrabaatane / Lustrabaatane Drift. Ny konkurranse for drift i perioden 1.1.25 – 
31.12.29, med 1+1+1 år opsjon vart lyst ut som open tilbodskonkurranse i samsvar med reglane om 
offentlege anskaffingar. 
 
Kommunestyret har godkjent at det vert inngått avtale med Lustrabaatane AS om drift av 
ferjesambandet Solvorn – Ornes i perioden 1.1.2025 – 31.12.2029.  
 
Dersom partane er einige om det innan eit år før kontrakten går ut, kan kontrakten forlengjast med 
eitt år om gongen i tre år. 
 
Økonomi: Kjøp av tenester på ferjesambandet Solvorn – Ornes vil frå 2025 verte i underkant av 9 
mill.kr. Dette vert ei bruttokontrakt, der Luster kommune beheld billettinntektene. Billettinntektene 
vil venteleg verte om lag 3,5 mill.kr.  
Fylkeskommunen gir eit tilskot til Luster kommune, med grunnlag i skuleskyss og regional 
utvikling/reiseliv, på kr 450.000,- kvart år. 
Resterande 5 mill.kr må løyvast av Luster kommune.  
Frå 2024 er det innført eit periodekort som gjev hyppige brukarar av ferja ein lågare kostnad. På 
einskildreiser er det eit mål å auke billettinntektene med ei større takstauke.  
 
Prioriterte tiltak komande 4 års periode, i uprioritert rekkefølgje. 

• Dialog med Vestland fylkeskommune om omgjering av sambandet til fylkesvegferje 

• Auke billettsatsar framover, for å auke lokale billettinntekter 

• Utbetringar ferjekai Ornes, ønskjeleg med kommunal overtaking 
 

3.6 Trafikktrygging 

Luster kommune har ein kommunal plan for trafikktrygging, “kommunedelplan trafikktryggleik 2022-
2030" og ble vedtatt av Luster kommunestyre i juni 2022. Målet er at talet på trafikkulykker i Luster 
kommune vert redusert. Kommunedelplan for trafikktryggleik er først og fremst eit planverktøy, og 
den gir såleis et generelt og detaljert fokus på stader ein bør betre trafikktryggleiken. 
 
Planen er delt i to, ein Hovudplan og eit handlingsprogram. Hovudplanen klargjer tema for planen og 
mål og strategiar, og kan reknast som ei overordna skildring og spesifisering av kvifor kommunen har 
utarbeidd planen og kvifor den er viktig. Hovudplanen skal reviderast kvart åttande år. 
Handlingsprogrammet legg spesifikke og detaljerte føringar på tiltak som må gjennomførast, for å 
oppfylla hovudplanen, denne skal reviderast kvar valperiode.  
 
Målet er at talet på trafikkulykker i Luster kommune vert redusert.  Ved å setje eit overordna fokus 
på trafikktryggleik generelt og eit detaljert fokus på stader ein bør betre trafikktryggleiken, vil planen 
vera eit viktig arbeidsverktøy for alle som arbeider med samferdsle og planlegging i kommunen.  
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Mange tiltak verkar inn på samferdsla og trafikktryggleiken i kommunen. Nemnast kan lokalisering og 
utforming av nye bustadfelt, lokalisering av bygg med mange besøkjande og utforming av tilkomsten 
til desse, planlegging av nye vegar, drift og vedlikehald av eksisterande vegnett og politiske 
prioriteringar og løyvingar som gjeld desse tiltaka. 
 
For å kunne søkje om fylkeskommunale trafikktryggingsmidlar må kommunen ha ein gjeldande 
kommunal plan for trafikktrygging. 
 
Utfordringar: Det er mange tiltak som kan og bør utførast for å få betre trafikktrygging i kommunen. 
Tiltaka må prioriterast. 
Link til kommunedelplan for trafikktrygging 
Handlingsprogram 
 
 
Økonomi: 
Fylkeskommunen har delt inn sine trafikktryggingsmidlar i tre delar. Vestland fylkeskommune gir 
tilskot til trafikktryggingsarbeid som er øyremerkt ulike typar tiltak.  
  
1. Tilskot til trafikktryggingsaktiviteter- To gongar om året deler Vestland fylkeskommune ut tilskot 
til aktivitetar og prosjekt som fremmar trafikksikker åtferd blant trafikantane. Kommunar, skular og 
barnehagar (inkludert FAU), helsestasjonar, lag og foreiningar, organisasjonar, institusjonar, 
aksjonsgrupper og kommunale medverknadsorgan (råd for menneske med nedset funksjonsevne, 
eldreråd, ungdomsråd e.l.) kan søkja om tilskot. Tilskotet kan nyttast til kostnader som er direkte 
knytt til planlegging og gjennomføring av aktivitetane/prosjekta. 
 
2. Tilskot til fysiske trafikktryggingstiltak - Vestland fylkeskommune deler ut tilskot til 
trafikktryggingstiltak på og langs fylkesveg og kommunal veg. Målgruppe for tilskotsordninga er alle 
kommunar i nye Vestland fylke. Målet med ordninga er å styrkje trafikktryggleiken på og langs veg i 
kommunane. Kommunane kan søkje om tilskot til fysiske trafikktryggingstiltak på fylkesveg og 
kommunal veg. Det er mogleg å søkje om inntil 1 million kroner per tiltak. Kommunane kan søkje om 
tilskot til fysiske trafikktryggingstiltak på fylkesveg og kommunal veg. Det er mogleg å søkje om inntil 
1 million kroner per tiltak. Det er krav til kommunal eigendel på minimum 50 prosent. Det er vidare 
stilt krav til oppdatert kommunal trafikktryggingsplan. 
 
3.Tilskot til trafikktryggingsplanar -  Vestland fylkeskommune deler årleg ut tilskot til kommunar som 
skal utarbeidde eller revidera kommunal trafikktryggingsplan. Kommunane kan søka om tilskot på 
inntil 150.000 kr til utarbeiding/revisjon av kommunale trafikktryggingsplanar. Det er eit krav om 
minimum 50 prosent eigendel. 
Det kan vere aktuelt å vurdere eigne trafikktryggingstiltak, folkehelsetiltak t.d turveg/gangveg-tiltak 
utanom dette.  
 
Luster kommune vart i mars 2024 godkjent som trafikksikker kommune. Dette er ei 
godkjenningsordning i regi av trygg trafikk som baserer seg på at kommunen har orden i 
dokumentasjonsarbeidet knytt til trafikktryggingsrabeidet. Godkjenningsordninga er finansiert av 
Vestland fylkeskommune, og det blir i søknader om midlar til fleire av dei overnemnde 
trafikktryggingstiltaka gitt prioritet til kommunar med status som "Trafikksikker kommune". 
 
 
Prioriterte (større) tiltak komande 4 års periode: 

• Fortau Bakkingavegen, frå Hafslo sentrum til avkøyring Klokkesteinvegen. 

• Vidare prioriterte tiltak på bakgrunn av revidert trafikktryggingsplan. 
 

https://pub.framsikt.net/plan/lk/plan-ddb94c15-be97-4b9a-bb64-1145c5a789f3-26336/#/
https://pub.framsikt.net/plan/lk/plan-ddb94c15-be97-4b9a-bb64-1145c5a789f3-26336/#/generic/summary/7b31ad4b-c3ba-4982-80a3-dab50da12860
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 3.7  Trafikk og parkering  

Status: Luster er ein stor turistkommune. Både innbyggjarar og turistar treng parkeringsplassar for å 
kunne nytte seg av dei få badeplassane me har ved fjorden, gå turar utanfor sentrumsområda eller 
besøkje turistattraksjonar slik som Feigefossen og Urnes stavkyrkja. Nokre av plassane har toalett, 
eller avtale om toalett i nærområdet. Nokre av plassane vert nytta heile året, andre mest om 
sommaren. 
 
I eige vedlegg  er det opplista parkeringsplassar for turutgangspunkt i Luster kommune 
 
Dei største utfordringane i høve trafikk og parkering er Solvorn, Ornes og bussparkeringa i Gaupne. 
På Krossen er no plassen utvida, asfaltert og oppmerkt. 
 
Solvorn:  

I Solvorn er det i dag få parkeringsplassar. Mange av plassane blir nytta av ferie/fritids gjester som 
ikkje har plass til parkering på eigen eigedom. Gjester ved hotellet må ha parkeringsplassar og dei 
som ikkje tek bilen med seg på ferja når dei besøker Ornes må også ha parkering. På finværsdagar om 
sommaren toppar problema seg når mange ynskjer å nytte seg av den fine badestranda i Solvorn. Det 
er då ofte vanskeleg for rutebussen å få komme ned til og snudd på kaia og det kan vera 
problematisk for utrykkingskøyretøy å komme fram. 
 
Luster kommune har vedteke reguleringsplan for kaiområdet, plan-ID 2018005.  
 
Luster kommune har bygd ny parkeringsplass ved Solvorn kyrkje, arbeider med å få betre tilgjenge til 
Solvorn kyrkje. Skuleplassen ligg like ved kyrkja og denne har vorte nytta til sommarparkering i fleire 
år. Det er også bygd sykkelløype rundt skuleplassen. Plassen er regulert til offentleg bygg og einaste 
opparbeidde leikeplassen i bygda. Kombinert bruk som skule-/leikeplass og parkering er trafikkfarleg 
og uaktuelt. Det er 7-800 meter gangavstand til kaien/badeplassen frå kyrkje og skule. 
 
Kommunen står overfor fleire utfordringar i åra framover når det gjeld trafikk- og parkeringsforholda 
i Solvorn og på Ornes sommarstid.  
 
Det har også vert jobba med ulike alternativ slik som parkering langs FV 338 og om det er mogeleg å 
få til snuplass for buss før ein køyrer inn i Solvorn sentrum. Ei utviding av parkeringskapasiteten i 
Solvorn sentrum byr også på utfordringar og kan få negative verknader på dei kulturhistoriske 
verdiane i området.  
 
Nye planar som vil generera auka trafikk til Solvorn er:  

• Utviding av badeplassen  
• Auka trafikk med passasjerbåtar i indre fjordområde 
• Ny småbåthamn  
• Etablering av verdsarvsenter på Ornes 
• Ny næringsverksemd i Solvorn sentrum 

 
Ornes: 
Utfordringar:  

• Det er få parkeringsplassar i tunet framfor kyrkja og det er ikkje ynskjeleg å auka opp 
parkeringskapasiteten her. Utrykkingsbilar må også ha tilstrekkeleg areal for 
manøvrering. 

• For få brukar eksisterande p-plass ved fylkesvegen og går opp. 
• Det er smal veg opp til kyrkja – og mange som går der = dårleg kombinasjon.  
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• Ferjekaia på Ornes er nedgradert, 8 t akseltrykk, det er utfordringar for ferja og bussar 
som skal på ferja. 

 
Gaupne: 
Sjølv om samla parkeringskapasitet i Gaupne er god så manglar det regulering mellom korttid og 

langtid. Mange/for mange attraktive plassar nær sentrumstilbod/tenestetilbod vert nytta til 

heildagsparkering. Betre skilting, inkl. forskrift, vil retta på dette. 

Framtidig løysing for parkering og busshaldeplass i Gaupne vert avgjort i samband med 

reguleringsplan for Gaupne sentrum. 

 

Vedlegg 

• Parkeringsplassar for turutgangspunkt i Luster kommune. (Vedlegg 5) 

 
Prioriterte tiltak komande 4 års periode, i uprioritert rekkefølgje. 

• Solvorn 
o Arbeide for parkeringsplass langs Fv og snuplass for buss før innkøyring til Solvorn 

sentrum. 
o Mellombels parkeringsplass ved sidan av bedehuset 

• Gaupne 
o Flytting av busshaldeplass og tilrettelegging for el-bussar innan nytt bussanbod frå vår 

2026 

• Vurdere innføring av betalings- og vilkårsparkering for betre regulering av korttid- og 
langtidsparkering, spesielt med tanke på Krossen, Solvorn og Gaupne 

 

3.8   Tilskot til private vegar 

I dette kapittelet ligg retningslinjene som er gjeldande for tildeling av tilskot til private vegar. Pkt. 7 er 
eit nytt punkt i skriftleggjort form, men er ei tydeleggjering og stadfesting av det som har vore 
praksis.  
 
Private vegar - tilskot til vedlikehald 
Du kan søkje kommunen om tilskot til sommar- og vintervedlikehald av privat veg som fører til fast 
busetnad. 
 
Søknadsfrist er medio mars kvart år.. Vegar som er godkjende for tilskot treng ikkje søkja på nytt 
kvart år. Endringar i tal interessentar/veglengd skal straks meldast kommunen.   
 

1. Vegar over 300 m har rett til tilskot. For alle vegar skal det trekkast frå 100 m pr. interessent 
før tilskotssummen vert utrekna. 

2. Tilskot vert gitt etter søknad der det skal gå fram lengde på vegen og talet interessentar *). 
Mottakaren av tilskotet forpliktar seg til å gje kommunen melding om endringar i desse 
opplysningane. 

3. Tilskotet vert utbetalt ein gong for året etter dei til kvar tid gjeldande satsar til kontaktperson 
for vegen. 

4. For områda: Veitastrond, Ytre og Indre Hafslo, Mollandsmarki, Leirdalen, Vigdalen, 
Jostedalen, Kolstadvegen, Rebnivegen, Svensøy-Granfasta, vegen til Åsen og vegen til Berge 
vert det gitt 25% tillegg på gjeldande grunnsats. 

5. For vegar med ein gjennomsnittleg stigning større enn 1:10 vert det gitt eit tillegg på 10% til 
grunnsatsen. For vegar med gjennomsnittleg stigning større enn 1:8 vert det gitt eit tillegg på 
25%. 
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6. På vegar med spesielt stor trafikk kan det gjerast vedtak om særlege satsar. Bruken må då 
vera knytt til ålmenne interesser. 

7. Som vilkår for utbetaling av tilskot er at mottakar av tilskot held vegen open for ålmenta 
8. Rådmannen fastset grunnsatsen innanfor vedtekne budsjett. 
9. Tilskot mindre enn kr. 1.500,- vert ikkje utbetalt. 

*) Som interessent vert rekna kvar eigedom (gbnr.) med heilårsbustad. 
 
Vedlegg: 

• Private vegar som får tilskot. (Vedlegg 4) 
 
Evaluering av ordninga 
I førre KTP vart det sagt at retningslinjene skulle vurderast. Administrasjonen har hatt ein 
gjennomgang, og meiner at desse fungerer etter intensjonen. Det er fast busetnad som vert 
prioritert, meir krevjande vegar grunna stigning får ekstra tilskot, og det same på snøtunge stadar. 
Retningslinjene er godt innarbeidde, og er rasjonelle å etterleve. Einaste endringa som er tilrådd er å 
skriftleggjere ein praksis i eit nytt punkt 7, nemleg at det er forventa at ein tilskotsmottakar godtek at 
ålmenta nyttar vegen. Ei høyring av KTP kan også fungere som ei evaluering av ordninga ut mot 
publikum, og eventuelle justeringar kan vurderast etter denne høyringa.  

 
Prioriterte tiltak komande 4 års periode: 

• Sikre årleg tildeling av midlar i tråd med den til ei kvar tid gjeldande ramme. 
 
Økonomi: Luster kommune sitt budsjett for 2024 er på kr 600.000,-. 
 

3.9 Vilkår for endring av vegstatus – privat veg og kommunal veg 

3.9.1  Reglar for kommunal overtaking av private vegar 

Luster kommunestyre vedtok eit regelverk for kommunal overtaking av private vegar i 
kommunestyresak 48/95, i møte 31.05.95. Desse reglane er framleis gjeldande og vert stadfesta som 
ein del av kommunal transportplan. Pkt. 7 er nytt i denne planrevisjonen. 
 
Kommunestyret kan etter søknad i kvart enkelt tilfelle gjere vedtak om kommunal overtaking av 
private vegar etter følgjande reglar: 
 

1. Veg fram til kommunal bygning som er i aktiv bruk skal som hovudregel vere kommunal. 
2. Om vegen ikkje innfrir kravet i pkt. 1, kan han overtakast dersom alle dei følgjande 

føresetnadene i pkt. 2 er til stades, og i tillegg minst eit av vilkåra under pkt. 3 er 
innfridde: 

a. Vegen må vere minst 500 m lang, og ha tilknyting til annan offentleg veg. 
b. Standarden på vegen tilsvarar minst krava sett til gards- og grendeveg. 
c. Den vesentlege bruken av vegen er til fast busetnad. 

3. a. Talet på fastbuande som soknar til vegen er minst 15 personar eller minst 6 
eigedommar (dvs. med eige gards- og bruksnummer) med fast busetnad. 
b. Vegen gjer teneste som gjennomkøyringsveg for allmenn ferdsel. 
c. vegen har allmenn interesse som tilkomstveg til friluftsområde som er mykje nytta, 
eller er tilkomst til andre område av stor allmenn interesse.  
d. vegen er ei naturleg forlenging av ein kommunal veg. 

4. Kommunen overtek vederlagsfritt eigedomsretten til elt areal som ligg 2,5 m frå 
vegkanten eller 0,5 m utanfor skjerings-topp/fyllingsfot der denne linja kjem lengre frå 
vegkanten enn 2,5 m. 
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5. Gjerde skal ikkje oppsetjast nærare vegen enn eigedomsgrensa utan særskild avtale med 
kommunen. 

6. Før vegen blir overteken skal det haldast overtakingsforretning. Vegen skal ikkje 
overtakast før krava stilt i overtakingsforretninga er innfridde. 

7. Dersom ein kommunal veg ikkje lenger stettar krava i pkt. 1 – 6, så kan kommunen vedta 
å leggje ned vegen som kommunal veg, og overføre den til grunneigarar/interessentar i 
vegen. 

 
Endring i føregåande planperiode 
Det har vore ein søknad om å overta ein privat veg til Åsen i Jostedalen, men denne har vorte avvist 
sidan den ikkje stettar vilkåra. Det har i høyringa vorte problematisert at kommunen ikkje vil ta over 
vegen, og stilt spørsmål til kva som er definisjonen av mykje brukt tilkomstveg til friluftsområde som 
vert mykje nytta. Som ei utdjuping av pkt. 3c har det blitt lagt til grunn at for at det skal vere eit 
argument for at ein veg skal verte kommunal grunna mykje bruk som tilkomstveg til friluftsområde 
som er mykje nytta, så er den brukt som tilkomst med bil. Å definere mykje nytta er sjølvsagt 
skjønnsmessig, men det må til dømes vere såpass stor trafikk at det er naudsynt med tilrettelegging 
av t.d. parkering. Dersom kommunen tilrettelegg for auka trafikk gjennom skilting, fysiske tiltak eller 
liknande, så vil dette også vere eit argument. Kommunen har p.t. ingen planar om slik tilrettelegging i 
Åsen.   
 
Prioriterte tiltak komande 4 års periode: 

• Det er ikkje prioritert for Luster kommune å ta over nye kommunale vegar, dersom det skal 
verte aktuelt å overta private vegar så må dei tilfredstille vilkåra over. 

 

3.9.2  Nedlegging av kommunale vegar 

Praksis for Luster kommune er at kommunen sluttar vintervedlikehaldet viss det ikkje lenger er 
fastbuande på ein veg. I praksis betyr det at det at viss ein veg først er blitt kommunal, så er det ikkje 
like strenge krav for å oppretthalde ein kommunal veg som det er for å bli kommunal veg. Dersom 
Luster kommune hadde gått gjennom og vurdert om alle kommunale vegar framleis stettar dei krava 
som vert stilt i pkt. 3.10.1, så vil det truleg vere fleire vegar der kommunal drift vart avslutta, og det i 
staden vart gjeve tilskot til drift av privat veg. 
 
Prioriterte tiltak komande 4 års periode, i uprioritert rekkefølgje. 

• Utgreie nedlegging av kommunale vegar som ikkje stettar vilkåra til å bli klassifisert som 
kommunal veg, jf. Nytt pkt. 7 i vilkår i kapittel 3.9.1. 

 

3.10  Ladestasjon 

Luster kommune var initiativtakar for å få etablert hurtigladestasjon i Gaupne. Kostnadene med 
ladestasjonen tok Luster kommune med støtte av Enova. Ladestasjonen blir drifta av Mer (eigd av 
Statkraft) 

 
I tillegg er det montert ladepunkt på omsorgssentera og helsesenteret med tanke på lading av eigne 
bilar. Det vil og bli mogleg å lade privatbilar der og, men pga skattereglar må det sjåast på korleis det 
i praksis skal gjennomførast. Ladepunkt ved kommunale institusjonar, må/bør ha betalingsordning. 
Dvs dei som nyttar ladepunktet betalar for den straumen dei tek ut. 

 
Det er og fleire bedrifter som etablerer ladepunkt til sine tilsette (5-6 stk), og reiselivsbedrifter som 
tilbyr lading til gjestene sine (om lag 20). 
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Det er etablert hurtigladestasjon ved Fortun bensinstasjon og ved Stasjonen på Røneidsgrandane. 
Begge desse prosjekta har økonomisk medverknad frå Vestland fylkeskommune og Luster kommune. 
Det er og gjort vedtak om tilskot frå Luster kommune til hurtiglading på YX på Hafslo, dette 
prosjektet er ikkje starta opp enno. 

 
Dersom Luster kommune skal engasjere seg i fleire hurtigladestasjonar bør Jostedalen vere mest 
aktuell. Stor turisttrafikk og 35 km frå Nigardsbreen til Gaupne. 

 
 

Prioriterte tiltak komande 4 års periode: 
 

• Hurtigladestasjon i Jostedalen 
 

3.11 Telenett/fiber 

Regjeringa sitt mål er at alle husstandar i ny digitaliseringsstrategi, lagt fram hausten 2024, er at alle 
husstandar og verksemder skal ha tilbod om breiband med ei nedlastingshastigheit på minst 100 
megabit per sekund innan utgangen av 2025 og minst 1 gigabit per sekund innan utgangen av 2030.  
 
Det er bygt ut fiber til næringslivet og nesten alle innbyggarane i Luster, i svært mange av 
utbyggingsprosjekta har kommune og stat delteke med økonomisk støtte. Utbyggingane har vore ute 
på anbod og det er Sognenett i samarbeid med Luster energiverk som har vunne desse, og bygt ut og 
driftar fiberen. 
 
Dei områda som er kommersielt mogeleg å byggje ut, har ikkje kommunen (og staten) ytt tilskot til. 
 
Det er pr sommaren 2024 att område ma på Sørsida som ikkje har fiber, desse har breiband via radio 
eller mobilnett. Kommunestyre har i januar 2025 konkludert med at eit fiberprosjekt på strekket 
Ornes – Feigum vil vere for kostbart i høve nytten. Basert på den avklaringa vil framtidige prosjekt 
truleg i stor grad bli på oppgradering av mobilnettet for betre dekning for både tale og data. Skal 
kommunen søkje på prosjekt knytt til nasjonale midlar til utbygging av høghastigheits breiband, vert 
kommunal eigendel avgrensa til 15%.   
 
Det er bygt ut basestasjonar med 4G i heile kommunen som dekker område der det er fastbuande. 
Dei fleste av desse basestasjonane får no 5G. Både Telenor og Telia har basestasjonar i kommunen. 
Hausten 2024 vert det sett i drift ny basestasjon på Mollandsmarki (Telia) og på Berge i Luster 
(Telenor). I nokre grender er enno mobiltilhøva noko krevjande. Det er og manglande mobildekning 
etter den nasjonale turistvegen over Sognefjellet. 
 
Fiberen i kommunen er i hovudsak festa til høgspentlina. Eit ras som tek høgspentlina vil også føre til 
brot på fiberen. Ved brot på fiberen vil og matinga til dei fleste basestasjonane falle bort og det vil 
ikkje vere mobildekning. Det er ei utfordring beredskapsmessig. 
 
Prioriterte tiltak komande 4 års periode, i uprioritert rekkefølgje: 

• Bidra til mobildekning på Sognafjellet 

• Vurdere korleis mobilt breiband med høg hastigheit kan tilbydast som eit avbøtande tiltak for 
område utan fibertilkopling. 

• Luster kommune kan søkje støtte til nye breibandsprosjekt i område som kvalifiserer til ei 
kvar tid gjeldande nasjonal ordning, men der kommunal finansiering er avgrensa til 15 %.  

 

https://www.regjeringen.no/no/tema/statlig-forvaltning/it-politikk/ny-nasjonal-digitaliseringsstrategi/id2982892/
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3.12  Universell utforming 

Det er eit mål i all kommunal planlegging at alle kommunale bygg og parkområde og tilkomsten til 
desse skal ha universell utforming.  
 
Utfordring: Luster kommune har ein topografi som gjer det vanskeleg med universell utforming alle 
stader. 
 
Tiltak: Ved all nyregulering og nybygging i kommunen skal ein vektlegge/vurdere universell utforming 
av både bygg og tilkomst. 
 
 

3.13 Kollektivtransport 

Rutetilbodet for buss i Luster kommune avspeglar i stor grad det behovet kommunen har for køyring 
av skulebarn. Dette medfører at rutetilbodet vert endra (færre avgangar) i skuleferiane. Det er viktig 
å oppretthalde så mange av rutene som mogleg også i skuleferiane. Særleg viktig er dette i 
sommarsesongen då bussane også vert nytta av turistar. 
 
Både Sognefjellsekspressen mellom Sogndal og Lom og Brebussen mellom Sogndal og Jostedalen er 
viktige ruter for reiselivet i Luster kommune. Dette bussrutene er sjølvsagt også eit tilbod for 
lokalbefolkningen. For Sognefjellsekspressen er det vesentleg med god korrespondanse vidare frå 
Lom mot Otta/Lillehammmer. Desse rutene er utfordra av Skyss / Vestland fylkeskommune i 
samband med innsparingar. 
 
I årlege rutehøyringar er det stort engasjement for innbyggjarar, men det er lite handlingsrom for 
Vestland fylkeskommune / Skyss å gjere utvidingar av tilbodet. Skal dei endre så krev det reduksjonar 
av lite brukte ruter. Skyss har i dialog med Luster kommune sagt at dei i ny anbodsperiode (frå 2026) 
vil opne for at kommunar kan kjøpe ekstraproduksjon viss ein vil prioritere høgare aktivitet enn 
fylkeskommunale løyvingar tilseier. Særleg har det frå Luster siste åra vore fokus på behovet for 
arbeidspendling til og frå Sogndal frå Gaupne. Bedrifter som Avery Dennison NTP har bede 
kommunen sjå på ei prøveordning med arbeidsrute direkte mellom Sogndal og Gaupne.  
 
Trygt heim Sogndal: 
Trygt heim er eit nattbusstilbod frå seks stader i Sogn og Fjordane for deg mellom 16 og 24 år. Andre 
reisande kan nytte tilbodet dersom det er ledig plass. 
 
Trygt heim-rutene går kvar natt til søndag heile året. I tillegg går rutene natt til 1. mai,  natt til 17. mai 
og natt til 3. juledag. Rutene er lagt opp til å vere både faste ruter og bestillingsruter. For at 
bestillingsrutene skal gå, må det vere minst tre reisande. 
 
Prisen for alle er 40 kroner. Dersom du har Skyss ungdomsbillett, gjeld denne som billett på Trygt 
heim-rutene. Sjå ruter på skyss.no 
 
Prioriterte tiltak komande 4 års periode, i uprioritert rekkefølgje 

• Vurdere ei prøveordning med arbeidsrute Sogndal – Gaupne, finansiert av næringsfondet 

• Tilrettelegge ny haldeplass, med bussparkering og moglegheit for lading, i Gaupne innan ny 
anbodsperiode buss vår 2026 
 

https://www.skyss.no/reise/rutetider/rutetabellar-buss/trygt-heim/#b44765e6_e2a1_4a00_b832_239873470679
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3.14  Drosje 

Drosjenæringa i Luster har organisert seg i selskapet Taxi-service i Gaupne. I praksis er det fem 
sjølvstendige drosjeløyve i kommunen. Det er vaktordning med vakt kvar 5. dag inkludert helgane. 
Den personen som er på vakt fordeler køyring ut på dei andre bilane og ein prøver å få nokolunde lik 
køyring på dei ulike bilane. 
 
I tillegg er det tre turvognløyve (minibussar) med rullestolplass. 
To av dei ordinære drosjene har og rullestolplass. 
 
Taxi-service Luster har pasientkøyring for Helse Førde og noko pasientkøyring i kommunen, noko 
ordinær skulekøyring og noko tilrettelagd køyring mot vidaregåande skule. 
I den store kommunen Luster vil ein del av drosjeoppdraga ha lang hentedistanse. Det er då ein eigen 
hentetakst til oppdraget, men evt retur utan kunde får ikkje drosjen godtgjort for. 
Utfordringar: 
 
Serviceskyss: 
Det er inga form for godkjenning for å nytta tilbodet.  På faste dagar kvar månad og til fastsett tid  
vert det sett opp drosje i rute i ulike delar av kommunen. Starttidene kan variera noko fordi ein har 
varierande tal passasjerar. Rutene går sjølvsagt i retur seinare på dagen.  Alle passasjerar som ønskjer 
å nytta Serviceskyssen må bestilla hjå Taxiservice 57 68 16 20  innan kl. 18 dagen før turen.  Då 
avtalar ein også tidspunkt for henting. Eigenbetaling kr 30 kvar veg.   
 
Transporttilbod for unge:  
Dette er eit tilbod for ungdom 13-19 år, busette i Luster kommune. 
Gjeld transport til og frå alle opne arrangement for ungdom i Luster kommune, også trening/øving, 
møte og kurs. Det skal vere minimum 2 passasjerar. Eigenandel kr 50 pr person kvar veg for  
bestillingstaxi i Luster. 
Andre passasjerar eldre enn 19 år betalar full pris. 
Kommunen får eit tilskot frå fylkeskommunen til denne ordninga. 
 

3.15  Helikopterlandingsplassar 

I kommuneplanen 2008 vart det lagt inn eit område på Veitastrond til helikopterlandingsplass. 
 
I kommuneplanen sin arealdel, vedteken av Luster kommunestyre 13.06.2019 sak 36/2019 er 
helikopterlandingsplass på Skjolden lagt «på vent». Det er ikkje lagt inn fleire konkrete areal for 
helikopterlandingsplass. 
 
AMK har definert faste landingsplassar dei kan nytte fleire stadar i kommunen. Desse stadane blir 
nytta til ambulansehelikopteret.  
Ambulansen i Luster har ynskje om å få etablert ein helikopterlandingsplass i Gaupne som er 
oppmerka, lyssett og har «vindpølse»  
I dag nyttar dei plassen ved gamle brannstasjon og kommunekaien. Har vore vurdert å etablere 
landingsplass ved ny brannstasjon, utan at det er konkludert. 
 
Det føreligg ei forskrift som regulerer helikopterlandingar på Osen / Skjolden..  
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4 OPPSUMMERING AV TILTAK SOM VAR PRIORITERT I FØRRE PLANPERIODE  
Kapittel i utgåande KTP Tiltak Status 

3.3.1 Kommunal veg Veg Harastølen. –oppgradering, nivå på 
prosjektet er avhengig av kva som skjer 
med hotellprosjektet   

Avventar hotellprosjektet, tiltaket med i ny planperiode. Nye eigarar har 
varsla oppstart på reguleringsplan.  

3.3.1 Kommunal veg Røneid bru, komplett oppgradering av 
brua 

Brua er ferdig renovert og i god stand.  

3.3.1 Kommunal veg Bakkingavegen, byggje fortau, forsterke 
veg, asfaltering1  

Detaljplanlegging pågår med mål om oppstart anleggsarbeid våren 
2025. 

3.3.1 Kommunal veg Alle vegar. Nytt/ utskifting/ reparasjon av 
rekkverk og støypekantar. (Må samle 
fleire vegar samstundes i eit tilbod).  

Har skifta ut rekkverk fleire stader, men mykje står att. 

3.3.1 Kommunal veg Bustadfelt, reasfaltering – Beheim, 
Galden, Tvingeborgneset, Løteigane  
(Reasfalterast etter kvart som behovet er 
tilstades)  
 

Løteigane vart reasfaltert 2023, elles har andre kommunale vegar vorte 
prioritert framom byggjefelta. 

3.3.1 Kommunal veg Bakkingavegen, nye murar ved Lomheim, 
forsterke parti mot Skjervo  

Tiltak utført, og deler av vegen asfaltert. 

3.3.1 Kommunal veg Vigdalen, vassikring tunnel, grøfting og 
asfaltering av vegen  

Tiltak utført, og deler av vegen asfaltert.   

3.3.1 Kommunal veg Røslebakkane, utbetre sving nedom 
«Salen» etter plan, asfaltering  

Utsett til neste planperiode, kommunen har kjøpt Salen og skal 
tilrettelegge for bustadfelt i 2025 

3.3.1 Kommunal veg Bolstadvegen, rekkverk og asfaltering (frå 
skulen og ned)  

Rekkverk utbetra, grøfting og asfaltering  prioritert 2025. 

3.3.1 Kommunal veg Mollandsmarki, rydde skog, sprenge 
grøfter, rette ut nokre svingar, forsterke 
enkelte parti, grusing  

Mindre tiltak med forsterking av vegen er gjort, og noko rekkverk 
utbetra.  
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3.3.1 Kommunal veg Øvrebømoen, forsterke vegen, 
asfaltering  

På denne strekningen er det ikkje gjort tiltak anna enn nytt rekkverk i 
krysset med fylkesvegen.  

3.3.1 Kommunal veg Steinabakkane, forsterking, rep. Murar og 
rekkverk, asfaltering.  

Tiltak utført inkl. asfaltering av vegen. 

3.3.2 veglys Utskifting HQL lampar i Fortun, Gaupne, 
Jostedal og Hafslo (2020)  

Mykje HQL- lampar er no skifta ut - målet er at dei siste vert skifta 
2025/ 2026. 

3.3.2 veglys Veglys Gardavegen – Tandle (2020)  Ferdigstilt. 

3.3.2 veglys Båtevollen – Hesjabakken og Båtevollen – 
kryss Jostedalsvegen (2020)  

Ferdigstilt. 

3.3.2 veglys Vidare utskifting av HQL lampar  Mykje HQL- lampar er no skifta ut - målet er at dei siste vert skifta 
2025/ 2026. 

3.3.2 veglys Utskifting veglys Leirdalen, samarbeid 
med grunneigarar i Leirdalen  

Ferdigstilt, manglar tilkopling til ny trafo. 

3.3.2 veglys Høyheimsvik – kryss Skildheimsvegen 
(Gartnerhallen)  

Ikkje sett opp veglys. 

3.3.2 veglys Fv 55 idrettsbane Skjolden og utover til 
Hauge  

Ikkje sett opp veglys. 

3.3.2 veglys Solvivegen  Ferdigstilt. 

3.3.3 Gang- og sykkelvegnett Reguleringsplan Gaupne/Øyagata 
m/fortau  

Reguleringsplan vedteken i 2024, er til klagehandsaming hjå 
Statsforvaltaren 

3.4 Kaiar Kommunal overtaking av kai i Solvorn  Sikra eigarskap til Vetlekaien, varsla ekspropriasjon på Storekaien. 

3.4 Kaiar Tiltak kai på Ornes, ev kommunal 
overtaking.  

Må tiltak til i ny planperiode/anbodsperiode. 

3.4 Kaiar Oppgradering av fendere på 
kommunekaien i Gaupne  

Ikkje utført. 

3.5 Skipslei Frå småbåteigarar er det kome opp 
ønskje om merking av  eit skjer ved 
Bruknappen, utanfor Vedvik. Kontaktar 
Kystverket for anmodning om merking.  

Ikkje utført. 

3.7 Trafikktrygging Tiltak Øyagata  Fartsdemparar frå ungdomshuset og framover er etablert, og gata er 
renovert frå Rådhuskrysset til Nesgården. 

3.7 Trafikktrygging Fortau Bakkingavegen, frå Hafslo sentrum 
til avkøyring Klokkesteinvegen.  

Detaljplanlegging pågår med mål om oppstart anleggsarbeid våren 
2025.   
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3.7 Trafikktrygging Vidare prioriterte tiltak på bakgrunn av 
revidert trafikktryggingsplan.  

Fleire tiltak er gjennomført med støtte frå VLFK, bla nytt rekkverk på 
bru og veglys. 

3.8 Trafikk og parkering Solvorn  
o Kjøp av områda kai og areal ved 

kyrkja.   
o Opparbeiding av parkeringsplass 

ved kyrkja  
o Arbeide for parkeringsplass langs 

Fv og snuplass for buss før 
innkøyring til Solvorn sentrum.  

o Betre skilting  
 

Varsla oreigning på storekaien og pakkhuset, saka går i 2025. 
 
Parkeringsplass ved kyrkja er fullført og det er utarbeidt skiltplan som er 
iverksatt. 
 
Snuplass er lagt inn i kommuneplanen sin arealdel som er til 
handsaming i 2024. 

3.8 Trafikk og parkering Gaupne  
o Kjøp av bustadhus i Gaupne, 

plan/tiltak bussterminal. 
Omregulering  

o Vurdere innføring av 
parkeringsforskrift for betre 
regulering av korttid- og 
langtidsparkering, spesielt med 
tanke på Solvorn og Gaupne  

 

Kjøp av bustadhus er gjennomført. Parkeringsforskrift er innført i heile 
Luster kommune, men det er berre i Solvorn det er innført regulering. 

3.9 Privatveg Vurdere regelverket.  Vert gjort i ny KTP 

3.10 Ladestasjon Hurtigladestasjon på Skjolden  Fekk ikkje drivarar i Skjolden. Bensinstasjonen i Fortun fekk tilskot og 
etablerte ladestasjon. 
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5 VEDLEGG 

5.1  Vedlegg 1: Fakta om kommunale vegar 

Kommune 26 LUSTER m Dekke Bruer Sikring Kommentar 

      

Fortun      

Bjørk – Øyane 2 000 Grus  Godt sikra  

Drægni 500 Grus 1 trebru  Brua treng vedlikehald - overslag kr.700.000 

Skjolden      

Frå øvre Bolstad – X Fv. ved Sandtak 1 200 Asfalt   Behov for grøfting og noko asfalt. 

Resten av Bolstad – Vegen 800 Asfalt  Godt sikra  

Bustadfelt Bolstadmoen 1 420 Asfalt    

Bustadfelt Bolstadmoen 2 650 Asfalt    

Mørkrid – Tråhammar 400 Grus  Ikkje sikra.  

Gamle Eide bru   1 trebru  Stengt for køyretøy - gangbru. 

Kryss v/hotellet – Gamle Eide bru 100 Asfalt    

Resten av vegar  – Skjolden sentrum 1 000 Asfalt    
Sørsida      

Kroken – Lingjerde 1 300 Grus    

Ornes – Kinserdal 4 000 Asfalt  

Mykje skada 
rekkverk Mykje kratt under rekkverket. 
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Vegen til kaien på Sørheim 200 Asfalt    
Luster      

X fv 55 - Tallagjerdet 5 100 Asfalt/  grus 1 betongbru Godt sikra  

Resten av Dalsdalsvegen 3 700 Grus 
2 betong bruer, 
ferister.  Utsett for flaum/ ras - Vintrakloppi utbetra 2024. 

X fv 55 – Steinabakkane 700 Asfalt   Rekkverk Asfalt og rep. Mur 2023 

X fv 55 – Fjordglas 800 Asfalt  Rekkverk  

Fjordglas– Harastølen 4 700 
Oljegrus/ 

Grus   

Vegen blir nytta opp til skihytta om vinteren, utgift til 
brøyting og strøing 

Vegar i Bringebakkane 1 200 Asfalt  Rekkverk Behov for grøfting. 

Krossen - Bringe - Urne 2 040 Grus Ferister. Rekkverk  
Høyheimsvik      

X fv 55 – Markstein – Skildheim 1 700 Asfalt/ grus  

Ikkje plass til 
sikring,  

Bratt og smal veg - kan den stengast for 
gjennomkøyring. 

Skildheim – Talle – X fv 55 3 100 Grus/  asfalt    

X fv 55 – Høyheim 1 400 Asfalt  Rekkverk Dekkeskader i enden av vegen 

Gaupne      

Vegar i Gaupne – Sentrum 2 300 Asfalt 
1 betong       1 stein 
(gang)       

Gaupne – Engedalen – Råum 8 600 Grus 4 betongbruer 
Behov for rekkverk/ 
støypekant. 

Vanskeleg å sikre pga. murar og smal veg. Lågt 
akseltrykk. 
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Parkeringsplassar i sentrum 200 Asfalt   Treng reperasjon av kantstein og grøntområder 

Røneidsvegen 2 200 Asfalt    

Røneid bru     Rep. 2020 

Rørslebakkane 1 500 Asfalt  Rekkverk Reparasjon ved "Salen". 

Sandvik Nord 1 000 Asfalt  Rekkverk  

Grandmofeltet 500,0 Asfalt    

Gaupnegrandane 1 150 Asfalt 1 betongbru   

Sandvik Sør 800 Asfalt  Rekkverk Oppretting rekkverk 

Tvingeborgneset 400 Asfalt  Rekkverk  

Bruflat 2 645 Asfalt    

Fv 604 - behandlingsanlegg Røneid 160 Grus    

Bustadfelt Bruflat 240 Asfalt    

Røneidsgrandane 300 Asfalt    

Veg til Grindane 400 Asfalt   Vegen ligg med tverfall for å spare grøft. 

Jostedalen      

Leirdalsvegen 3 600 Asfalt  

Rekkverk/ 
støypekant  

Vigdalsvegen 4 600 Asfalt 1 betong og 1 tunnel Rekkverk Noko steinnedfall oppom tunnelen.  
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X fv 604 – Alsmo 1 100 Grus   Stikkrenne skifta 2024 

Fylkesvegen – Breelvi 1 000 Asfalt 1 trebru, ferist  Utbetre brui? 

Breelvi – Mjølversgrend 700 Grus   Reparasjon av mur 2024 el.2025. 

Kvernadalen – Nedreli – Halveg 1 500 Grus   Veg til Gardshaugen er no privat. 

Hesjevoll – Instegard – Bakken 1 700 Grus Ferister. Ikkje sikra. Behov for sikring? 

Bustadfelt Haugåsen                                                           650 Asfalt    

Fv 604 - Fossyane - Fv 604 1 150 Asfalt   Skifte stikkrenne 2025? 

Veg vassbehandlingsanlegg Gjerde 250 Grus    

Parkeringsplass Bergset 250 Grus   Bør asfalterast. 

Marifjøra      

X fv 603 Distriktslege – Marifjøra 200 Grus  Rekkverk 
I samband med byggjefelt i Marifjøra må vegen leggast 
om. 

Indre Hafslo      

X fv 55 -Marheim – Sviggaplassane 4 400 Grus 1 betong bru Noko rekkverk 
Utbetring av veg mot Marheim saman med va- 
Marifjøra? 

Xfv 55 – Joranger - Oppheim - Tørvi 3 900 Asfalt/  grus 2 betongbruer Rekkverk. 
Grusveg til Tørvi - smal og dårleg bereevne. Skada 
rekkverk. Ny asfalt til Joranger kyrkje 2024 

Xfv 55 – Fet kyrkje 200 Asfalt   Noko rep. Og ny asfalt 2025? 

Budstadfelt Lundshaugen 180 Asfalt    

Lundskloppi – Lambhaug 1 200 Asfalt   Asfalt og forsterking 2025. 
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Xfv 55 – Høgi 2 100 Asfalt/  grus  Noko rekkverk Bør ryddast skog, dårlege grøfter, meir rekkverk. 

X fv 55 – Oppheimshaug – Øyni - Fruli 4 500 Grus 2 betong bru Noko rekkverk  

Melheim – Bruheim – X fv 55 2 550 Grus  Noko rekkverk  
Mollands-marki      

X fv 55 – Mollandsmarki 8 800 Grus   Dårleg bereevne - kan ikkje asfalterast. 

Hafslo      

Krekavegen + vegarm til Nordheim 2 600 Asfalt    

Bakkingavegen 2 400 Asfalt 
1 tre og 1 betong 
bru Rekkverk Parsell frå Buene - til Beheimsfeltet inkl.fortau 2025. 

Beheimsfeltet 1 100 Asfalt  Rekkverk  

Vegar i Hafslo – Sentrum 1 100 Asfalt   Veg ned til barnehagen må asfalterast. 

Bustadfelt Galden Nord 1 700 Asfalt   Dekke er ca 20 år - behov for lapping. 

Solvi - Sterri 800 Asfalt    

X fv 55 - Kjos 1 340 Grus  Nytt rekkverk Dekke reparert 2025 i samband med veglys. 

Hestnes feltet 1 250 Asfalt    

X fv 55 - Galdetoppen industriområde 300 Asfalt   Ferdig asfaltert 2024. 

Sterri - Kjos 260 Asfalt    
Solvorn      
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Fylkesvegen – Øvrebø 1 000 Grus   Bør forsterkast og asfalterast. 

Fv. – Løteigane – Øvrebø 1 800 Asfalt  Rekkverk  

Vegar i Solvorn – Sentrum 100 Asfalt    

Løteigane 800 Asfalt   Nytt dekke 2023. 

Veg til kloakkrenseanlegg Solvorn 240 Grus   Bør forsterkast og asfalterast. 
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5.2  Vedlegg 2: Fakta om veglys i Luster kommune, inkl. søknadar om nye anlegg 

Veglys Luster kommune      

Stad   Strekning 
Antall 
punkt Langs fv. 

HQL- 
lampar 
som må 
skiftast 

Prioritert 
2025  

Fortun:     Langs FV (20 LED 2020) 49 49   
 

 

Langs Fv (7 nye pkt LED 2022) 7 7   
 

Antall punkt  56 56   
 

 

 

    
 

Skjolden: Nymoen-Hauge (8 LED 2022) 14 14   
 

 

Sentrum ("bøttelampar") 40    
 

 

Skjolden brygge-Nymoen (5 LED 2022) 17    
 

 

FV mot Mørkridsdalen (LED 2021) 33 33   
 

 

Skulebakken (LED 2021) 4    
 

 

Sandalunden-Moavegen 19    
 

 

Bolstadvegen, Vassvegen (LED 2022) 55    
 

 

Skule (parkarm.) 10    
 

Antall punkt  192 47 0 0  
 

 

    
 

Sørheim: Fylkesvegen - kaien,  6 
  

0  
      

 

Ornes: Frå kai til kyrkje 21 21 21 0  
      

 

Kinsedal: Kailys 0 
   

 



32 
 

 

Snuplass 1 
   

 

Antall punkt  1   0  
      

 

Luster: Smia - Solstrand (32 LED 2017 og 2020) 69 69   
 

 

Steinabakkane 15  15 15  
 

Harastølsvegen 16  16 16  
 

Bringebakkane (LED 2021) 26    
 

 

Markstein (LED) 3 3   
 

 

Kvitevollen 7    
 

 

Skule/barnehage (parkarm.) 5    
 

 

Omsorgsenteret (parkarm.) 20    
 

 Gangveg bak skule (LED 2021) 3    
 

Antall punkt 
 

164 72 31 31  
      

 

Høyheimsvik: Lust.Gr.-Skildh. 5 
   

 
 

Høyheimsvegen 25 
   

 
 

Langs FV (LED) 7 7 
  

 

Antall punkt  37 7 0 0  
      

 

Nes: Langs FV (LED) (2 tekne ned) 15 15 
  

 
 

Neshøgdi Nedre (2015) 10 
   

 
 

Neshøgdi Øvre (2017) (3 LED) 10 
   

 

Antall punkt 
 

35 15 0 0  
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Gaupne: Skarpamoen (utvida 2013 med 4stk.) 23 23   
 

 

Røneid (LED 2021) 36    
 

 

Røneid nord (2013) 18    
 

 

Røneidsgrandane (mast v7 Blanderiet?) 9    
 

 

Gardavegen (x Øyag.- x Engjadalsv.) (14LED 
2022) 26    

 

 

Røslebakkane (LED 2021) 34    
 

 

Grandmo + gangveg mot skule 22  13 13  
 

Gaupnegrandane (LED 2021) 20    
 

 

Rockegata 9    
 

 

Øyagata (bru - Rådhuskrysset) 5LED 2023 34  29 29  
 

Sandvik sør og nord (58 LED 2021) 74  4  
 

 

Langs FV (10 LED 2020) 33 33   
 

 

Bukti (2015) 9    
 

 

Verket 2 (2018) 10    
 

 

Bruflat og Øyane 54    
 

 

Grindane 10    
 

 

Engjadalsvegen (6 LED 2020, 4LED 2022) 17    
 

 

Rådhusvegen - pyramiden (19 LED 2021) 24    
 

 

Bruvoll 9  9 9  
 

Nesgården - ungdomsskulen 6  6  
 

 

Parkarmatur sentrum (parkarm.) 68  48  
 

 

Ungdomsskulen (parkarm.) 26  26  
 

 

Barneskulen (parkarm.) 9  6  
 

 

Omsorgsenteret / eldres. (parkarm.) 35  3  
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Antall punkt  615 56 144 51  
 

 

    
 

Jostedal: Haugåsen (LED 2020) 15    
 

 

Leirdal (LED 2021) 12    
 

 

Myklemyr (LED 2020) 16 16   
 

 

Gjerde 13 13   
 

 

Vigdal (tunnel) 11    
 

 

Fossøy 16    
 

 

Jostedal skule (HQL ?) 3    
 

Antall punkt  86 29 0 0  
 

 

    
 

Marifjøra: Langs FV 8 8 
  

 
 

Marifjøra-Hundshamar 21 21 
  

 

Antall punkt  29 29 0 0  
 

 

    
 

Indre Hafslo: Tangen (LED) 9 9 
  

 
 

Joranger (LED) 44 LED 2023 44    
 

 

Livtun-Lambhaug (19 LED 2022) 80 80   
 

 

Skule/Barnehage 15    
 

 

Lundshaugen 8    
 

 

Fet kyrkje 6    
 

 

Ekrevegen 30    
 

Antall punkt  192 89 0 0  
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Mollandsmarki: Ved grendahuset (Grendalag eig). 14 
 

14 0  
      

 

Hafslo: 
 

    
 

 

Beheimsfeltet - Bakkingavegen (19LED) 84  14  
 

 

Sentrum-Moane (62 LED) 86 86   
 

 

Sentrum 23 15   
 

 

Mobakken (LED 2021) 5    
 

 

Sentrum-Stolpen (3 LED) 43 43   
 

 

Gangveg Galden - Stolpen (16 LED 2020) 16    
 

 

Gangveg Galden - Stolpen (Fjernast 10stk.)     
 

 

Galden (LED 2020) 36    
 

 

Galden-Hestnes gangveg 17 17   
 

 

Langs FV Stolpen - Hillestad 34 34   
 

 

Kjos (Nytt 2024) 25    
 

 

Hillestad - Sterri - Hauge (LED 2022) 40    
 

 

Hestnes 68    
 

 

Krekavegen m/ Norheim (2009) 51    
 

 

Galdetoppen industriområde 2015 6    
 

 

Botn (LED) 29    
 

 

Skule / barnehage 37    
 

 

Omsorgsenter (LED 2021) 16    
 

Antall punkt  616 195 14 0  
 

 

    
 

Solvorn: Løteigane til kryss FV 21 
 

21 
 

 
 

Langs FV + kai 19 9 14 
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Haugen 8 
   

 
 

Borhaug (x kyrkja - x Øvrebø) 35 
   

 
 

Øvrebø (2008) 8 
   

 

Antall punkt  91 9 35 0  
 

 

    
 

Veitastrond: Langs fylkesveg (54 LED, 2019) 108 108  0  

 Gatelys per 14.10.2024 2 263 733 259 82  
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Veglys Luster kommune    

Oversyn over omsøkte strekningar for veglys som har vore prioritert utbygd inkl.  
Anlegga som er utbygd av private og der Luster kommune har overteke heilt eller delvis ansvar for drift og vedlikehald.  

Stad   Strekning 

Lengd  

Merknad (meter) 

Fortun:     Bensinstasjonen - Hagane 400 Bygd 
 

Linja-Fortun 
 

Bygd av ÅSV 

Skjolden: 
   

 
Forlenging forbi bensinstasjonen 100 Lys i Sagøy 

 
Kvernabakken - Flohaug 400 Bygd 

 
Skjolden hotell - Gamle Eidsbrua 150 Bygd 

 
Bolstad skule, 3 pkt. 

 
Bygd 

Sørheim: 
   

Ornes: Frå kai til kyrkje 
 

Bygd av Luster kommune, tilskudd frå stat. 

Kinsedal: 

Kailys og snuplass 

 
Privat utbygd. Luster kommune har overteke drift 

og vedlikehald. 

Luster: 
   

 
Steinabakkane - 2. sving 
Sanatorievegen 

600 Privat utbygd. Luster kommune har overteke drift 
og vedlikehald. 

Høyheimsvik: 
   

Nes: 
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Neshøgdi 

 
Bygd av LK langs Fv 

 
Orrhaug (privat byggjefelt) 

 
Bygd - kommunen har overteke drifta. 

Gaupne: Røneid - Stegegjerde, (eks. 
Skarpamo) 

2100 Røneid -  Skarpamo er bygd. 

 
Skarpamo – gamlevegen Røneid  

 
Bygd 2013 

 
Hesjabakken - Lundane 400 Bygd 2021 

 
Sandvik sør, 5 punkt 

 
Bygd 2013 

 
Gardavegen - Tandle 250 Bygd 2022 

 
Endring gatelys Leirdalen 

 
Bygd  

Lyssetting Øyagata 
 

Bygd 

Jostedal: 
   

 
Leirdalen, skifte til stålmaster 

 
Bygd 2021 

Marifjøra: Fv 55-Marifjøra 
 

2 punkt bygd av bygdalag 
 

Marifjøra-Hundsh 

 
Bygd av bygdalag, Luster kommune har overteke 

drift og vedlikehald. 

Indre Hafslo: Lambhaug - Feet 1000 Bygd 2011  
Livdtun - Geitaneset 480 Oppsett 1 pk av bygdalaget. Luster kommune 

betalar straum 

 
Lundshaugen bustadfelt - Fet 400 Bygd 2011 

 
Veglys Livdtun - Joranger kyrkje 

 
Bygd 2024 

 
Livdtun - Geitaneset 480 Oppsett 1 pk av bygdalaget. Luster kommune 

betalar straum.  
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Mollandsmarki: Ved grendahuset 
 

Utbygd av bygdalag 2000. Luster kommune 
betalar straum etter rekning 

 
Hafslo: Hafslo kyrkje - Moane 2500 Bygd 2017  

 
Vegaskjelet - Sætrekrysset 

3000 Bygd 2009 

 
 

Sterri - Norheim  

 
Hestenes 

 
Bygd 2013  

 
Solvivegen 

 
Bygd 2023  

Solvorn: Borhaug 
 

Bygd 2013  

Veitastrond: 
 

 

Privat utbygd. Luster kommune har overteke drift 
og vedlikehald.  
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Veglys Luster kommune - Oversyn over omsøkte strekningar for veglys som 

ikkje har vore prioritert, med faktagrunnlag 

Stad   Strekning 

Len

gd  

Merknad 

Tal 

innbyggjar

ar på 

strekket 

totalt 

Tal 

innbyggja

rar 0-5 

Tal 

innbyggja

rar 6-15 

Tal 

innbyggja

rar 15+ 

Skuleve

g - heile 

vegen 

til skule 

Skulev

eg - til 

busstop

p 

Fylkesveg / 

kommuneveg 

(met

er) 

Fortun:                         
Skjolden: Vidareføring 

utover frå 

idrettsbana 

350 Ikkje bygd 

10 0 1 9 Ja Ja Fylkesveg 
  Fjøsnaneset - 

Øygarden 

700 Ikkje bygd 

8 0 0 8 Ikkje no Ikkje no Fylkesveg 
Sørheim: Langs 

fylkesvegen 

900 Ikkje bygd 

8 0 1 7 Ikkje no Ja Fylkesveg 
Ornes:                     
Kinsedal:                     
Luster: Essostasjonen 

- Markstein 

1250 Ikkje bygd 

22 4 2 16 Ja Ja Fylkesveg 
  F.v. 55 - 

Skårhaugane i 

Dalsdalen 

960 Ikkje bygd 

26 1 2 23 ja Ja Kommuneveg 
Høyheims

vik: 

Høyheimsvik 

– Kryss med 

vegen til 

Skildheim 

1000 Ikkje bygd 

28 0 5 23 Nei Ja Fylkesveg 
Nes: Neshøgdi -

"Nes skule" 

1200 Ikkje bygd 

11 0 0 11 Nei Ja Fylkesveg 
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Gaupne:                     
 Gamlebrui – 

Kryss 

Røneidsvegen 

70 Ikkje bygd 

13 1 3 9 Ja Ja 
Fylkesveg / 
kommuneveg 

Jostedal: Utviding på 

Myklemyr 

960 Ikkje bygd 

6 0 0 6 Nei Nei Fylkesveg 
  Utviding til 

Arnfinn 

Gjerde på 

Gjerde 

325 Ikkje bygd 

0 0 0 0 Nei Nei Fylkesveg 
  Ved 

Nigardsbreen 

pensjonat 

120 Ikkje bygd 

0 0 0 0 Nei Nei Fylkesveg 
Marifjøra

:   

    
              

Indre 

Hafslo: 

      
              

  Livdtun - 

Geitaneset 

480 Oppsett 1 pk av 

bygdalaget. 

Luster 

kommune 

betalar straum. 

Fornya søknad 

2024 

0 0 0 0 Nei Ja Fylkesveg 
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  Lambhaug - 

F.v.55, over 

bosplassen 

550 Ikkje bygd, 

delvis forny 

søknad 2024, 

sjå pkt. 

Liarmen 

              
  Lambhaug - 

Melheim 

900 Søknad 2024 

28 3 1 24 Ja Ja Kommuneveg 
  Melheim - 

Bruheim 

1320 Søknad 2024 

32 4 6 22 Ja Ja Kommuneveg 
  Liarmen - 

bustadområde 

210 Søknad 2024 

11 0 0 11 Ja Ja Kommuneveg 
  Lambhaug - 

Ugulen kryss 

fv 55 

615 Søknad 2024 

1 0 0 1 Ikkje no Ikkje no Fylkesveg 
  Til Lambhaug 

bedehus 

100 1 lyspunkt, 

utskifting av 

gamle,  

oppgradering 

        Nei Nei Privat veg 
                      
Mollands

marki: 

Utskifting av 

lampar 

  Søknad 2019 

              
  Råum - Sie     5 0 0 5 Nei Ikkje no Kommuneveg 
Hafslo:                     
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  Solbakkenfelte

t 

  Privat 

byggjefelt. 

Søkt Luster 

kommune i 91 

og 93 om støtte 

til utbygging 

og drift. 

Søknad avslått 

27 1 3 24     

Er lys, omhandlar 
søknad om 
kommunal 
overtaking 

  Resten av 

Kjosavegen 

300 Fornya søknad 

2024 

5 0 0 5 Ikkje no Ikkje no Kommuneveg 
Solvorn:                     
Veitastro

nd: 
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5.3  Vedlegg 3: Gang- og sykkelvegnett 

Revidert samfunnsdel i kommuneplanen frå 2022 seier ingen ting generelt om fortau, gang- og sykkelveg mellom bustadområde og sentrumsområde, skule 
og barnehage, men planen har nokre rekkefølgekrav som gjeld dette. Samfunnsdelen i kommuneplanen frå 2013 sa at kommunesenter og bygdesenter skal 
prioriterast når det gjeld bygging av fortau, gang- og sykkelveg.    
  
I kommuneplanen, arealdelen, er det uråd å sjå kartlaget som viser eksterande og framtidige gang- og sykkelvegar + turstiar  – noko som skuldast eit 
kartteknisk problem.   
  
Kommunesenter:  Gaupne   
Bygdesenter:   Hafslo, Jostedal og Skjolden.  
Bygdelag:   Solvorn, Veitastrond, Indre Hafslo, Luster, Fortun og Sørsida av Lustrafjorden.    
  

Uprioritert liste over fortau, gang- og sykkelveg og turvegar som er regulert, men enno ikkje utbygd.  
Eller som skal regulerast/byggast i samsvar med kommuneplan og/eller planleggingsprogram.    

Gaupne  

  Kva type tiltak  Planstatus  Status  

  Fortau   
300 meter langs vegen på Gaupnegrandane  

Reguleringsplan  
Vedteken 16.12.2016  

Ikkje opparbeida. Er ein del av sentrumsnær 
turløype/rundtur.  

  Turveg langs Engjadalselva  
240 meter   

Reguleringsplan  
Vedteken 16.12.2016  
KDP idretts- og friluftsliv  

Delen nærast FV 55 er opparbeida. Er ein del av 
sentrumsnær turløype/rundtur.  

  Skuleveg - Fortau  
250 meter langs Engjadalsvegen  

Reguleringsplan  
Vedteken 20.6.2013  

Utført  

  Turveg  
50 meter langs Engjadalselva  
  

Reguleringsplan  
Vedteken 20.6.2013  
KDP idretts- og friluftsliv  

Siste stykket er ikkje opparbeida med stigning 
som kan nyttast av barnevogn og sykkel, slik 
reguleringsplanen legg opp til.  

  Fortau   
66 m langs Øyagata mot omsorgsbustader  
  

Reguleringsplan  
Vedteken 30.9.1998  

Ikkje opparbeida. Vurdera behov og løysning i 
samband med sentrumsplanen.  

  Fortau   
167 m langs Rådhusgata mot Gaupnetun  

Reguleringsplan  
Vedteken 24.6.1998  

Ikkje opparbeida. Vurdera behov og løysning i 
samband med sentrumsplanen.  
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  Skuleveg - Fortau/gang- sykkelveg  
340 m langs Sandviksvegen  

Reguleringsplan  
Vedteken 4.5.1983  

Er opparbeida, men har breidde 1,5 m som gjer 
brøyting vanskeleg.  

  Skuleveg - Fortau  
420 m langt fortau langs Øyagata  

Kommuneplan.   
Plan for trafikktrygging  

Ikkje regulert. Rekkefølgekrav før utbygging av 
byggefelt Grindane 2  

  Skuleveg - Fortau  
150 m fortau langs Gardavegen v/ Bukti  

Kommuneplan.   
Plan for trafikktrygging  

Ikkje regulert. Rekkefølgekrav før utbygging av 
byggefelt Grindane 2  

  Skuleveg - Fortau  
230 m fortau langs veg opp i Røslebakkane  

Plan for trafikktrygging    

  Turveg   
Gaupne-Marifjøra  
50 m av totalt 2,3 km  

Regulert  Utført  

  Gang- og sykkelveg  
310 m på Røneidsgrandane langs FV 55   

Reguleringsplan  
Vedteken 2.3.1987  

Utført  

  Turveg  
320 meter langs Jostedøla  

Reguleringsplanar  
Vedteken 14.06.2017 og 2.3.1987   

Ikkje opparbeida.  

  Gang- og sykkelveg  
Langs FV 55 over Jostedalselvi  

Planleggingsprogrammet  Framdrift ikkje sett. Regulert i 
Gaupnegrandaneplan  

Marifjøra  

  Kva type tiltak  Planstatus  Status  

  Gang- og sykkelveg  
230 meter frå kai til småbåthamn  

Reguleringsplan  
Vedteken 10.4.1997  

Ikkje opparbeida.  

Hafslo  

  Kva type tiltak  Planstatus  Status  

  Turveg  
470 m langs vatnet ved Botn  

Reguleringsplan Vedteken 13.9.2019  Byggefeltet er under bygging  
Del av Hafslovatnet rundt  
KDP idrett- og fysisk aktivitet  

  Gang- og sykkelveg  
Frå sentrum til småbåthamn  

Reguleringsplan Vedteken 24.3.2010  Ikkje opparbeida  
Del av Hafslovatnet rundt  
KDP idrett- og fysisk aktivitet  

  Turveg/sti mellom skisenter og Modvo  
1,4 km  

Reguleringsplan Vedteken 14.12.2017  Ikkje opparbeida  
Del av rundløype for sommaraktivitet på 
skisenteret  
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  Gang- og sykkelveg  
475 m langs FV 55 frå Krekavegen/Modvovegen til 
avkøyring skisenter Heggmyrane  

Reguleringsplan Vedteken 14.12.2017  Ikkje opparbeida.  
Rekkefølgekrav ved utbygging av hyttefelta i 
området.  

  Skuleveg - Fortau  
Fortau langs Bakkingavegen 600 m  

Reguleringsplan Vedteken 26.4.2012 med 
350 m regulert fortau. 250 m vist i 
kommuneplan, men ikkje regulert  

Ikkje opparbeida  
Skuleveg frå byggefelta Beheim m.fl.  

  Framtidig skuleveg   
900 m gang- og sykkelveg til nytt bustadfelt Prestegarden  

Kommuneplan  Prestegarden er ute av kommuneplanen. 
Områdeplanen har med fortau til kyrkja  

Jostedal  

  Kva type tiltak  Planstatus  Status  

  Fortau/Gang- og sykkelveg  
320 m langs Jostedalsvegen mellom byggefelt og sentrum  

Ikkje regulert  Ikkje prioritert i planleggingsprogrammet  

  Gang- og sykkelveg  
250 m langs Jostedalsvegen langs byggefeltet  

Reguleringsplan  
Vedteken 1.2.1980  

Ikkje opparbeida.  

Skjolden  

  Kva type tiltak  Planstatus  Status  

  Skuleveg - Fortau.  
325 m fortau langs Bolstadvegen.  
  

Reguleringsplan   
Vedteken 18.6.2015  
  

Er eit smalt, svært dårleg/smalt «fortau» her 
som må etablerast på nytt som regulert.   

  Turveg   
2 km frå Skjolden til Wittgenstein  

Privat reguleringsplan   
Vedteken 13.3.2014  

1 km er ikkje bygd  
1 km er bygd  

  Gangveg  
100 m frå bru Mørkridselv til avkøyring sentrum  

Reguleringsplan  
Vedteken 13.9.1995  

Ikkje opparbeida.  
Mange cruise-turistar går her. Er også regulert 
«gangbru» langs eksisterande bilbru.  

Solvorn  

  Kva type tiltak  Planstatus  Status  

        

Veitastrond  

  Kva type tiltak  Planstatus  Status  

        

Indre Hafslo  
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  Kva type tiltak  Planstatus  Status  

  Turveg  
290 meter av gamle «riksvegen»  

Reguleringsplan  
Vedteken 25.6.1997  

Er ikkje råd å gå der den er regulert. Manglar 
samanknyting og status.  

Fortun  

  Kva type tiltak  Planstatus  Status  

  Regulering av «sentrumsområde» med fokus på 
trafikktrygging  

Planleggingsprogrammet  I samband med ny trafostasjon  

Luster  

  Kva type tiltak  Planstatus  Status  

        

Sørsida  

  Kva type tiltak  Planstatus  Status  

  Turveg Kai-Kyrkje  Kommuneplan    

  
  

Uprioritert liste over tiltak som manglar reguleringsplan eller  kartfesting i kommuneplan – 
arealdelen og som er fortau, gang- og sykkelveg eller turvegar som kan nyttast som tilkomst mellom 
bustadområde og sentrumsområde og/eller skule.    

Gaupne  Manglar fortau/trygg skuleveg for dei som bur i Røslebakkane og Bukti.   
Manglar gang- sykkelveg frå barnehagen til sentrum.  

Hafslo  Manglar trygg fortau/skuleveg frå dei som bur i Beheimsfelta.  

Jostedal  Det er så lang veg mellom bustadfelt og skule at det løyser ut krav om skuleskyss.  

Skjolden  Manglar fortau frå sentrum til skule.   
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5.4  Vedlegg 4: Vedlikehaldstilskot private vegar 2024 
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5.5  Vedlegg 5: Parkering og toalett v/badeplassar, turutgangspunkt m.m. 

 
Status: Luster er ein stor turistkommune. Både innbyggjarar og turistar treng parkeringsplassar for å kunne nytte seg av dei få badeplassane me har ved 

fjorden, gå turar utanfor sentrumsområda eller besøkje turistattraksjonar slik som Feigefossen og Urnes stavkyrkja. Nokre av plassane har toalett, eller 

avtale om toalett i nærområdet. Nokre av plassane vert nytta heile året, andre mest om sommaren.  

  

Liste over parkeringsplassar   

Gaupne  

  Kvar  Kva type tiltak  Planstatus  Status  

  Røneidsmarki   

v/ kryss fylkesveg  

Parkering   

Turutgangspunkt sommar  

Kommuneplan  v/fylkesveg og kommuneveg.  

Ikkje bygd  

  Engjadalen –  

v/ kryss veg 

Brunestegen  

Parkering   

Turutgangspunkt heile året  

Kommuneplan  Kommunal parkering og veg. Bygd  

  Engjadalen 

v/Vassvollane  

Parkering  

Turutgangspunkt heile året  

Kommuneplan  Kommunal parkering og veg. Bygd  

  Engjadalen  

v/ Brunestegen  

Parkering.   

Turutgangspunkt heile året  

Kommuneplan  Privat Bomveg  

Bygd  

Marifjøra  

  Kvar  Kva type tiltak  Planstatus  Status  

          

Hafslo  
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  Kvar  Kva type tiltak  Planstatus  Status  

  Moane  

V/fotballbaner  

Parkering  

Turutgangspunkt sommar  

Kommuneplan  

Reguleringsplan  

Bygd. Privat.  

  Moane  

Gyristova  

Parkering for besøkande av Gygristova  Kommuneplan  v/fylkesveg.  

Ikkje bygd  

  Hafslo  

Hillestadstølen  

Parkering i samband med (tur)veg forbi Ildretjørni. Var med i plan frå 

2014 og i prosjekt «Sentrumsnære turvegar». Turutgangspunkt heile 

året.  

Omtala i kommuneplan, 

men ikkje vist på kartet  

Ikkje bygd  

Nær kommuneveg.  

  Hafslo  

Hillestadstølen  

Parkering ved skytebane ved (tur)veg forbi Ildretjørni.  Ikkje omtala/vist i kartet  Bygd. Privat. Vegen til P-plassen er 

ofte stengt med bom.   

  Hafslo  

Galdetoppen  

Parkering i samband med turutgangspunkt Øvrebøstølen.  

  

Omtala i kommuneplan, 

men ikkje vist på kartet  

Kommunalt område  

Delvis opparbeida  

Jostedal  

  Kvar  Kva type tiltak  Planstatus  Status  

  Bergset,   

Krundalen.  

Parkering bil og buss. Toalett.  

Turutgangspunkt sommar.  

  

Kommuneplan  Kommunal. Er bygd toalett, ikkje 

vurdert utvida parkerings-kapasitet 

for personbil.  

  v/Nigardsvatnet  Parkering bil og buss. Toalett.  

Turutgangspunkt Nigardsbreen  

Kommuneplan  Privat. Bomveg.   

Er bygd. Er bygd toalett.  

  Gjerde  

v/Haugen  

Parkeringsplass i samband med turutgangspunkt Haugafjellstølen.  Omtala i kommuneplan, 

men ikkje vist på kartet  

v/ fylkesveg.  

Er bygd.  

Skjolden  
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  Kvar  Kva type tiltak  Planstatus  Status  

  Mørkridsdalen  

v/sti til Osen  

Parkering i samband med turutgangspunkt og hytter Osen.  

  

Kommuneplan  Bygd  

  Mørkridsdalen 

v/Hyrnavollen  

Parkering i samband med turutgangspunkt Mørkridsdalen.   

  

Kommuneplan  Bygd  

  Skjolden  

v/kryss Bolstad  

Parkering i samband med turutgangspunkt Rebni  Omtala i kommuneplan, 

men ikkje vist på kartet  

Delvis opparbeida  

  Skjolden 

v/Granfasta  

Parkering i samband med turutgangspunkt Ormelid  Kommuneplan  Ikkje opparbeida  

Solvorn  

  Kvar  Kva type tiltak  Planstatus  Status  

  Solvorn  Parkering i samband med badeplass og besøkande Urnes stavkyrkje. 

Parkeringsproblem-atikken er omtala i kommuneplanen. 

Trafikkanalyse Solvorn-Urnes er under utarbeiding.  

Ny P-plass ved kyrkja er 

vist i planen.   

Sjå eigen tekst i KTP  

Veitastrond  

  Kvar  Kva type tiltak  Planstatus  Status  

  Tungestølen  Parkering  Ikkje vist i plan.  

Må regulerast.  

Ikkje bygd, har toalett  

Indre Hafslo  

  Kvar  Kva type tiltak  Planstatus  Status  

  Mollandsmarki  

Krossen  

Parkering bil + snuplass buss. Toalett.  

Turutgangspunkt Molden og mollandsmarka sommar og vinter  

Kommuneplan  Bygd. Utvida i 2019. Har toalett.  
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  Heggmyrane  

Skisenteret  

Parkering  

Mest vinterbruk i dag. Reg. plan legg opp til meir sommarbruk.  

Kommuneplan  

Reguleringsplan  

Bygd.  

Kommunal, kan stengast med bom  

  Heggmyrane  

v/Modvovegen  

Planlagt i samband med at skitrekk stenger Modvovegen vinterstid  Kommuneplan  

Reguleringsplan  

Ikkje bygd  

Fortun  

  Kvar  Kva type tiltak  Planstatus  Status  

  Vassbakken  Parkering for bil og buss og rasteplass. Turutgangspunkt sommar 

Wittgenstein  

Kommuneplan  Bygd  

  Fortun  

«Skuleplassen»  

Parkering med toalett  

Turutgangspunkt sommar Fuglesteg  

Kommuneplan  

Skal regulerast  

I bruk. Inngått avtale med Fortun 

bygdalag om toalett i gamle Fortun 

skule  

  Turtagrø  

Tipp  

Parkering  

Turutgangspunkt Sognefjellet heile året  

Kommuneplan  Ikkje bygd  

  Turtagrø  

v/hotellet  

Parkering med toalett nær  

Turutgangspunkt Sognefjellet heile året  

Kommuneplan  Statleg Bygd  

Bygd toalett, avtale med Fortun IL  

  Oscarshaug  Parkering med toalett  

Turutgangspunkt Sognefjellet heile året  

Reguleringsplan  

Kommuneplan  

Statleg  

Bygd. Har toalett.  

Luster  

  Kvar  Kva type tiltak  Planstatus  Status  

  Flahamar  Parkering med toalett i samband med badeplass  Kommuneplan  

Skal regulerast  

Er bygd, har toalett  
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Sørsida  

  Kvar  Kva type tiltak  Planstatus  Status  

  Feiga  

Feigefossen  

Parkering med toalett langs fylkesveg i samband med sti til 

Feigefossen  

Er ikkje vist i 

kommuneplanen men 

omtala  

Inngått avtale om toalett og drift. 

Ynskje om utvidning  

  Ornes  Parkering i samband med besøkande til stavkyrkja.  

Trafikkanalyse Solvorn-Urnes er under arbeid.  

Området er regulert.   

Må omregulerast?  

Avventar besøkssenteret  
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5.6  Vedlegg 6: Rapport hovudinspeksjon bruer og kaier 2022 

 

Vedlegg 6, Rapport 

Hovedinspeksjon bruer 2022.pdf 


