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SOKNAD FOR VERKET 2 TOMT BB2, BB3 oG BB4

— FORLENGING AV FRIST FOR IGANGSETTING

Vi er no i gang med utbygginga pa tomt BB1 pa Verket 2.

Det er i haust sett i gong arbeid med ei bustadblokk med 9 leilegheiter pa
denne tomta. Denne blokka har ei byggetid pa om lag eit ar. Vi ynskjer a
bygge ei blokk om gangen og oppstart av arbeidet med blokk 2 pa tomt
BB2, vil da starte opp hausten 2018.
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Vi har laga ein situasjonsplan som omfattar alle tomtene vi har fatt tildelt
pa Verket 2. Slik vi ser det er det viktig & fa til ei god felles lgysing for

utbygginga.

Situasjonsplanen stettar kravet i reguleringsplanen i forhold til tal pa
bueiningar, dvs 42 stk totalt pa tomt BB1, BB2, BB3 og BB4.

For vi kan starte opp bygging av kvar blokk er vi avhengig at salet stettar
banken sine finansieringskrav. Banken krev at vi sel 80% av leilegheitene
fgr oppstart.

For & fa gjennomfgrt utbygginga i samsvar med situasjonsplanen er det
trong for @ endre grensene i reguleringsplanen. Dette arbeidet vil vi starte
opp med det fgrste, i samsvar med avklaringar med plan og eigedom i
oppstartsmgte med kommunen.

I samsvar med «Reglar for tildeling av tomt i kommunale bustadfelt i
Luster kommune» far dei som far tildelt tomt ein frist pa eit ar fra
tildeling, til tomta ma takast i bruk. R&dmannen kan etter sgknad forlenge
denne fristen.

P& grunnlag av overnemnde informasjon sgker vi med dette om a fa
forlenge fristen for igangsetting etter fglgjande tidsplan:

Tomt Bygg Leilegheiter Oppstart

BB1 Blokk 1 9 Oktober 2017

BB2 Blokk 2 9 Oktober 2018 (*)
BB3 Blokk 3 12 Oktober 2019 (*)
BB4 Blokk 4 12 Oktober 2020 (*)
Sum 42 (*) Avhengig av salet

Ber om at spknaden vert handsama ved forste hgve og hdpar pa positivt svar.

Med vennleg helsing
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' dag.loftésnes@nordbohus.no
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